

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Petrušov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5			xx.xx.xxxx
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	117			xx.xx.xxxx
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	10			xx.xx.xxxx
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10			xx.xx.xxxx
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110			xx.xx.xxxx
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			není součástí VZ
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	117			xx.xx.xxxx
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	117			xx.xx.xxxx
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>						<b>31.1.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	117			xx.xx.xxxx
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	117			<b>31.1.2019</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>						
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	117			<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>						
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	50			<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>						
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	
DPH 21% v Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	

Zadavatel požaduje, aby termíny dokončení jednotlivých dílčích částí byly řazeny vzestupně.

Žádný termín plnění jednotlivých fakturačních celků nebude stanoven v období měsíců říjen, listopad a prosinec.

Termín dokončení fakturačního celku týkajícího se vypracování plánu společných zařízení bude do 4 měsíců po dokončení fakturačního celku dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

V ..... dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miloš Šimek

vedoucí Pobočky Svitavy

.....  
Jméno, příjmení