

| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 205 | 90 | 18 450 | 1.5.2013 |
| 1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 205 | 31,5 | 6 458 | 1.2.2013 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 10 | 1 500 | 15 000 | |
| 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 204,5 | 300 | 61 350 | 1.8.2013 |
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0,5 | 300 | 150 | 1.8.2013 |
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 0 | | | |
| 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | | | | | 1.6.2014 |
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 85 | 1 000 | 85 000 | |
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 290 | 100 | 29 000 | |
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 0 | | | |
| 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | |
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 0 | | | |
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 0 | | | |
| 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | | | | | 1.12.2014 |
| - vytyčení pozemků | 100bm | 65 | 1 000 | 65 000 | |
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 310 | 100 | 31 000 | |
| 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 205 | 320 | 65 600 | 1.6.2015 |
| <i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit (stabilizace bodů odpovídá 100% všech lomových bodů)</i> | | | | | |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | | | | | 377 008 |

| 2. Návrhové práce | | | | | | |
|---|--|--|------|-------|---------|----------------|
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 198 | 320 | 63 360 | 1.4.2016 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 0 | | | |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 0 | | | |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | ha | 2 | 1 500 | 3 000 | 1.4.2016 |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 0 | | | |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ks | 198 | 410 | 81 180 | 1.9.2016 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 | 4 000 | 12 000 | 1.12.2016 |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | | | | | | 159 540 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele | | | | |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 280 | 200 | 56 000 | 3 měsíce |
| | Stabilizace hranic pozemků | bod | 1040 | 100 | 104 000 | |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 205 | 250 | 51 250 | 7 měsíců |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | | | | | | 211 250 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|-------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 377 008 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 159 540 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 211 250 Kč |
| Celková cena bez DPH | 747 798 Kč |
| DPH | 149 559 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 897 357 Kč |