

### **Dodatek č. 3**

Ke smlouvě o dílo evidenční číslo smlouvy objednatele: 1608-2012-130723, uzavřené dne 19.9.2012 podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

#### **SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

**Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:** Ing. Jan Matějka, pověřený vedením Pobočky Cheb

**Adresa:** Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

**Právní forma:** organizační složka státu

**IČ:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774

**Bankovní spojení:** XXXXXXXXXXXX

**Číslo účtu:** XXXXXXXXXXXX

**Kontaktní spojení:**

Kontaktní osoba: Ing. Jan Matějka

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Z h o t o v i t e l:** Sdružení VRV-AGP

**Adresa:** Nábřeží 4, 150 56, Praha 5

**Zastoupený:** Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXXXXXXXX

**Bankovní spojení:** XXXXXXXXXXXX

**Číslo účtu:** XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

### **Čl. I.**

#### **Vymezení rozsahu změn**

Z důvodu změny (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) na základě skutečně vytyčené délky hranice pozemků a počtu bodů stabilizovaných plastovou značkou u zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona dojde u fakturačního celku:

- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona (fakturační celek 1.6.)

k následujícím změnám:

## 1) Změna počtu měrných jednotek fakturačních celků 1. 6.

### Původní údaj:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona				
	vytyčení pozemků	100 bm	65	1000	65 000
	stabilizace plastovou značkou	bod	310	100	31 000

### Nový údaj:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona				
	vytyčení pozemků	100 bm	65	1000	65 000
	stabilizace plastovou značkou	bod	128	100	12 800

## 2) Změna ceny díla

### Původní údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH	364 608 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	159 540 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	211 250 Kč
Celková cena díla bez DPH	735 398 Kč
DPH	154 434 Kč
Celková cena díla včetně DPH	889 832 Kč

## Nový údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH	346 408 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	159 540 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	211 250 Kč
Celková cena díla bez DPH	717 198 Kč
DPH	150 612 Kč
Celková cena díla včetně DPH	867 810 Kč

## Čl. 2.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze své svobodné vůle, jeho znění si řádně přečetly a výslovně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 21. 11. 2014

V Praze dne: 24. 11. 2014

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Jan Matějka  
Pověřen vedením Pobočky Cheb  
SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

.....  
Ing. František Smrčka  
ředitel divize 03, VRV a.s.