

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo evidenční číslo smlouvy objednatele: 1606-2012-130723, uzavřené dne 19.9.2012 podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jan Matějka, pověřený vedením Pobočky Cheb

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Jan Matějka

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení VRV-AGP

Adresa: Nábřeží 4, 150 56, Praha 5

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

Z důvodu změny (navýšení) počtu měrných jednotek (MJ) na základě změny obvodu upravovaného území a s tím související navýšení počtu stabilizace lomových bodů plastovou značkou a nárůstu počtu lomových bodů u hranic pozemků neřešených dojde u fakturačních celků:

- Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území (fakturační celek 1.4.)
- Zjišťování hranic pozemků neřešených (fakturační celek 1.6.)

k následujícím změnám:

1) Změna počtu měrných jednotek fakturačních celků 1. 4. a 1. 6.

Původní údaj:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území				
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a GP	100 bm	20	1 000	20 000
	- stabilizace plastovou značkou	bod	72	100	7 200
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.				
	- stabilizace plastovou značkou	bod	363	100	36 300

Nový údaj

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území				
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a GP	100 bm	44	1 000	44 000
	- stabilizace plastovou značkou	bod	223	100	22 300
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.				
	- stabilizace plastovou značkou	bod	381	100	38 100

2) Změna ceny díla

Původní údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH	298 516 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	98 690 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	98 800 Kč
Celková cena díla bez DPH	496 006 Kč
DPH	99 201 Kč
Celková cena díla včetně DPH	595 207 Kč

Nový údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH	339 416 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	98 690 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	98 800 Kč
Celková cena díla bez DPH	536 906 Kč
DPH	112 750 Kč
Celková cena díla včetně DPH	649 656 Kč

Čl. 2.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze své svobodné vůle, jeho znění si řádně přečetly a výslovně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 23. 09. 2014

V Praze dne: 25. 09. 2014

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jan Matějka
Pověřen vedením Pobočky Cheb
SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

.....
Ing. František Smrčka
ředitel divize 03, VRV a.s.