



# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 70/2014 – 537100 ze dne 29. 12. 2014, číslo smlouvy zhotovitele: 3/2015,

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 38-2015-537212

## SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** ČR – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Vlasákem, CSc.,  
ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Vlasák, CSc.  
V technických záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Jana Kubová, Ing. Dana Vondráčková  
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram  
Tel.: +420 725 918 751, +420 725 918 873  
E-mail: [j.kubova@spucr.cz](mailto:j.kubova@spucr.cz), [d.vondrackova@spucr.cz](mailto:d.vondrackova@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
bankovní spojení: Česká národní banka Praha  
číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel:** AREA G. K. spol. s.r.o. reprezentant společného  
plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA  
Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9  
Zastoupený: Milanem Novým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Rappová  
Tel.: +420 266 610 667/ +420 266 610 667  
E-mail: [area@area.cz](mailto:area@area.cz)  
ID DS: jyem6ry  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-4040960207/0100  
IČ/DIČ: 25094459/ CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Jindřich Jíra  
dále jen „zhotovitel“

## II.

V souladu s ustanovením čl. XI. bodu 11.4. smlouvy o dílo číslo objednatele: 70/2014-537100 ze dne 29.12.2014 a na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 5.1.2016, na základě

žádosti zhotovitele ze dne 1.2.2016, čj. SPU 048766/2016 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram pod čj. 73/2016), na základě odsouhlaseného jednacího řízení bez uveřejnění Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj ze dne 12.2.2016, čj. SPU 070790/2016 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram pod čj. 95/2016), se smluvní strany dohodly na úpravě – navýšení cen etapy 1.4. a etapy 1.6. a úpravě termínů ukončení etapy 1.1., etapy 1.4., etapy 1.6., etapy 1.7., etapy 2.1., etapy 2.2., etapy 2.3. a etapy 2.4. dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 u výše uvedené smlouvy pro katastrální území Hněvšín.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 70/2014 – 537100 ze dne 29. 12. 2014 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha pro katastrální území Hněvšín.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne:

30.7.2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
náměstí W. Churchilla 1800/2  
130 00 Praha 3

Za objednatele: .....

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

AREA  
G. K. spol. s r.o.  
U Elektry 650, Praha 9, 198 00  
tel./fax: 266 610 667  
DIČ: CZ2209211

Za zhotovitele: .....

Milan Nový  
jednatel AREA G. K. spol. s.r.o.

	Hlavní fakturační celek/dílní fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	255	120	30 600	30.10.2016
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	26	260	6 760	31.7.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	10	1 000	10 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	120	550	66 000	30.10.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	600	0	-
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	600	0	-
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	105	900	94 500	30.9.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 500	0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	241	860	207 260	28.2.2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	255	260	66 300	30.6.2017
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>						<b>481 420</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	100	550	55 000	28.2.2018
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	100	250	25 000	30.11.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	250	0	30.11.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	100	105	10 500	28.2.2018
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	100	1 200	120 000	31.7.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>						<b>218 500</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	215	200	43 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	255	200	51 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele



Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč

94 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	481 420 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	218 500 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	94 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>793 920 Kč</b>
DPH 21% v Kč	166 723 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>960 643 Kč</b>

<sup>1)</sup>Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze dne 30.3.2016

V Praze dne 30.3.2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
náměstí W. Churchilla 1800/2  
130 00 Praha 3

Ing. Miroslav Vlasák, CSc. ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

Za zhotovitele:

**AREA**  
G. K. spol. s r.o.  
U Elektry 650, Praha 9, 193  
tel./fax: 266 610 667  
dič: CZ95004111

Milan Nový, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA