

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1725-2012-130772, č. zhotovitele: 13/2012 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hlívce uzavřené dne 24.9.2012.

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 9
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová
V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.

Adresa: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupený: Ing. Lenka Sedláková
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková
V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ/DIČ: 42767661/CZ42767661
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, pod č.j. 1988 (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je snížení počtu měrných jednotek u celku **3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ** pro katastrální území **Hlívce**..

Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Rozdíl	Cena za MJ (bez DPH v Kč)	Cena snížení služeb (bez DPH v Kč)
3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100 bm	50	3	47	450	21 150

Cena snížení služeb (snížením počtu MJ) činí celkem 21 150,- Kč bez DPH.

Změna počtu jednotek vyplynula z počtu podaných žádostí o vytyčení pozemků po zapsání návrhu KoPÚ do katastru nemovitostí.

Současně došlo ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech na straně objednatele na Ing. Kateřina Neumanová.

II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	467 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.4.) bez DPH	351 600 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH	147 750 Kč
Celková cena bez DPH	967 050 Kč
DPH	203 081 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 170 131 Kč

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

III. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dle smlouvy o sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o., ze dne 8.3.2012, vystupuje vůči objednateli společnost "ORIS" spol. s r.o.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu.

Smluvní strany dodatek č. 4 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 1. 12. 2016

V Olomouci dne 1. 12. 2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Kateřina Neumanová
vedoucí Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel společnosti "ORIS" spol. s r.o.