

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 1925-01,
číslo smlouvy objednatele: 275-2015-544101 ze dne 29. 4. 2015

„KoPÚ Doly“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera
v technických záležitostech oprávněn jednat: Šárka Pilařová, odborný referent Pobočky Chrudim
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GRID, a.s.**
sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Věra Šantorová
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: ftjebx5
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 61251437
DIČ: CZ61251437
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Věra Šantorová
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zdeněk Štefka
(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 3 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou dodatečné služby u

KoPÚ Doly, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o navýšení počtu MJ u dílčí části 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ na základě výsledků šetření hranic v terénu a jednání s vlastníky.

Na základě této skutečnosti dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb. Podrobnosti kalkulace ceny se zahrnutím dodatečných služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	723 120,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	456 980,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	153 680,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	47 600,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 381 380,- Kč
DPH 21%	290 090,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 671 470,- Kč

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny:

- dílčí část 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty i v trvalých porostech - termín ukončení 31.7.2016
dílčí část 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - termín ukončení 31.1.2017

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 1.12.2016

V Praze dne 24.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva

Příloha:

1. Upravená příloha ke smlouvě o dílo