

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 764-2015-521101, č. zhotovitele: 116/2768-15 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Komárov u Mladějovic uzavřené dne 18. 8. 2015

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted], vedoucí Pobočky
Olomouc
[redacted], odborný referent Pobočky
Olomouc

Adresa: Jeremenkova 1263/17, 779 00 Olomouc

Tel.: [redacted]

E-mail: olomouc.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
sídlo: Slavičkova 840/1b, 63000 Brno
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

ID DS: 784cctd

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 41601483

DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: [redacted]
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: [redacted]
dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna v počtu měrných jednotek na základě výsledků fakturačního celku **3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ** pro katastrální území Komárov u Mladějovic.

Zároveň se změnou obvodu řešeného území byla zpřesněna i výměra komplexní pozemkové úpravy. Důsledkem zpřesnění obvodu a výměry je snížení počtu měrných jednotek v katastrálním území Komárov u Mladějovic následovně:

Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Rozdíl	Cena za MJ (bez DPH v Kč)	Cena snížení služeb (bez DPH v Kč)
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ	100 bm.	86 bm	83 bm	-3	1300	3900
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků	ha	140 ha	137 ha	-3	260	780
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	140 ha	137 ha	-3	450	1350
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	140 ha	137 ha	-3	720	2160
3.3. Mapové dílo	ha	140 ha	137 ha	-3	300	900
						9090

Cena za provedení díla

Na základě výše uvedeného se cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	254 520,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	230 990,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	41 100,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	24 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	550 610,- Kč
DPH 21%	115 628,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	666 238,- Kč

III. Ostatní ujednání

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo č. objednatele č. 764-2015-521101, č. zhotovitele: 116-2768-15 uzavřená dne 18.8.2015 ve znění dodatku č. 1. nemění.

Nedílnou součástí uzavřeného dodatku je příloha harmonogram prací.

Smluvní strany dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25. 11. 2016

V Brně dne 25. 11. 2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha: harmonogram pro k.ú. Komárov u Mladějovic