

Číslo smlouvy objednatele: 40/2015-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Konečný příjemce na faktuře:	SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř.
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Kovářová, vedoucí Pobočky Příbram XXXXXXXXXX
Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
sídlo:	Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
zastoupený:	jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČ:	61682764
DIČ:	CZ 61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soudem v Praze, oddíl C, vložka **37161**

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

II.

Na základě žádosti vedené u Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram, ze dne 31.8.2016, č.j. SPU 443931/2016, na základě Informace o použití opčního práva s přihlédnutím ke kapitole I. bodu 3.3. Směrnice SPÚ pro zadávání VZ č. 2/15 ze dne 27.10.2015 a v souladu s článkem XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 40/2015-537100 ze dne 6.11.2015 se smluvní strany dohodly na použití opčního práva.

Z důvodu změny právních předpisů od 1.10.2016 dle § 222 odst. 4 z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a Směrnice o zadávání veřejných zakázek 7/2016 bodu 15 jde o změnu závazku, která není podstatnou změnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je menší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a než 10 % původní hodnoty závazku.

Žádost ze dne 14.11.2016. č. j. SPU 576185/2016 o schválení této změny smlouvy byla schválena Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj dne 16.11.2016 č. j. SPU 590700/2016.

Na základě použití opčního práva dochází k navýšení o 10 MJ a navýšení o částku 10 000,- Kč v bodě 6.1.článku VI. smlouvy Cena za provedení díla a dále v bodě 3.1.1. Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ Skryšov u Svatého Jana, která je nedílnou součástí tohoto dodatku takto :

Čl. VI.

Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny na základě použití opčního práva:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	990590,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	338800,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	155100,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1564490,- Kč
DPH 21%	328543,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1893033,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele : 40/2015-537100 ze dne 6.11.2015 zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

.....

Ing. Vladimír Luks
Zhotovitel

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – Skryšov u Svatého Jana

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Skrýšov u Svatého Jana						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15 + 10	1 000	25 000	30.9.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	244	450	109 800	30.9.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	273	500	136 500	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	1 000	160 000	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	435	800	348 000	30.4.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	517	120	62 040	31.8.2017
	Vodohospodářská studie 2)	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	517	250	129 250	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					990 590	31.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	244	500	122 000	31.8.2018
3.2.1. 1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0			
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0			

3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	244	100	24 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	30	1 000	30 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	244	600	146 400	30.6.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					338 800	31.8.2019
3.3	Mapové dílo	ha	517	300	155 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					155100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	100	800	80000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						990 590 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						338 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						155 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						1 564 490 Kč
DPH 21% v Kč						328 543 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						1 893 033 Kč
V Praze dne		V Příbrami dne				
Za objednatele:		Za zhotovitele:				
.....					
Ing. Jiří Veselý		Ing. Vladimír Luks				
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj						