

## DODATEK č. 1

### k Smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav Krásné Loučky, č. smlouvy objednatele: 1/2012

#### SMLUVNÍ STRANY:

**O b j e d n a t e l:** Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Pobočka Bruntál  
**Adresa:** Partyzánská 7, 792 01 Bruntál  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Bohumil Dolanský, vedoucí pobočky Bruntál  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** [REDAKCE]  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]  
**IČ/DIČ:** 01312774 / CZ01312774

a

**1. Z h o t o v i t e l :** Ing. Ivo Čevora – GEOS Opava  
**Adresa:** Bochenkova 24, 746 01 Opava  
**Zastoupený:**  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivo Čevora, majitel

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** [REDAKCE]  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]  
**IČ/DIČ:** 15439909 / CZ5410310543

**2. Z h o t o v i t e l :** Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.  
**Adresa:** Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec  
**Zastoupený:** Ing. Věra Hromková, jednatel  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]  
**IČ/DIČ:** 48289761 / CZ48289761

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C. číslo vložky 4917,

za které je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy člen sdružení 1. **Ing. Ivo Čevora – GEOS Opava, Bochenkova 24, 746 01 Opava**, který je rovněž zmocněn pro doručování písemností.

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 16.5.2012 výše uvedenou smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

#### Smluvní strany se dohodli na následujícím:

##### A.

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí

z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona).  
Na základě výše uvedeného a ust. Čl. XI. bod 5. smlouvy se mění údaje o objednateli tak jak je uvedeno v tomto dodatku.

**B.**

V příloze č. 1 smlouvy byl termín ukončení fakturačního celku 2.1. Vypracování plánu společných zařízení stanoven na 8/2014 a fakturačního celku 2.3. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení až na 2/2015.

Z důvodu nutnosti předložit tyto dva celky společně na posouzení regionální dokumentační komisi se termín ukončení těchto celků mění na **11/2014**. V tomto smyslu byla změněna příloha č. 1 tohoto dodatku.

**C.**

V příloze č. 1 tohoto dodatku se mění znění textu fakturačního celku 2.1. tak, aby odpovídalo textu v odst. 2.1. článku III. Smlouvy o dílo. Změněná příloha tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**D.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

**E.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každý z nich má platnost originálu, s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele.

V Bruntále dne 10.3.2014

V Opavě dne 20.3.2014

Za objednatele:

STATNÍ P  
Krajský pozemko  
Pobočka Bruntál

KOVÝ ÚŘAD  
Moravskoslezský kraj



Ing. Bohumil Dolanský  
vedoucí pobočky Bruntál

Za zhotovitele:



statutární orgán zhotovitele

Ing. IVO ČEVOŘA  
Bochenkova 24. 746 01 OPAVA  
IČO 15439962, DIČ: CZ5418310543

ČEVOŘA

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 - SOD č. obj. 1/2012, č. zhotov. - KoPÚ Krásné Loučky**

|                                                                                                              | <b>Ucelená část, fakturační celek</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>MJ</b>        | <b>Počet MJ</b> | <b>Cena za MJ bez DPH v Kč</b> | <b>Cena bez DPH celkem v Kč</b> | <b>Termín ukončení</b>           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. Přípravné práce - ucelená část č. 1</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |                                |                                 |                                  |
| 1.1.                                                                                                         | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu                                                                                                                                                                                                              | ha               | 644             | 200                            | <b>128 800</b>                  | 2013/01                          |
| 1.2.                                                                                                         | Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění                                                                                                                                              | ha               | 644             | 450                            | <b>289 800</b>                  | 2013/03                          |
| 1.3.                                                                                                         | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace                                                                                                                                | 100bm            | 227             | 800                            | <b>181 600</b>                  | 2013/07                          |
| 1.4.                                                                                                         | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace                                                                                                                                                                | 100bm            | 35              | 800                            | <b>28 000</b>                   | 2013/09                          |
| 1.5.                                                                                                         | Dokumentace nároků vlastníků                                                                                                                                                                                                                           | ha               | 644             | 300                            | <b>193 200</b>                  | 2014/03                          |
| <b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |                                | <b>821 400</b>                  |                                  |
| <b>2. Návrhové práce - ucelená část č. 2</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |                                |                                 |                                  |
| 2.1.                                                                                                         | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a projednání a odsouhlasení v RDK)                                                                                                                       | ks <sup>1)</sup> | 1               | 128 800                        | <b>128 800</b>                  | 2014/11                          |
| 2.2.                                                                                                         | Výškopisné zaměření zájmového území                                                                                                                                                                                                                    | ha               | 40              | 900                            | <b>36 000</b>                   | 2014/08                          |
| 2.3.                                                                                                         | Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ks <sup>1)</sup> | 1               | 161 000                        | <b>161 000</b>                  | 2014/11                          |
| 2.4.                                                                                                         | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, zpracování dokumentace k vystavení návrhu                                                                                                                                                                | ha               | 644             | 350                            | <b>225 400</b>                  | 2015/07                          |
| 2.5.                                                                                                         | Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu                                                                                                                                                                        | pare             | 3               | 5 000                          | <b>15 000</b>                   | 2015/09                          |
| <b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |                                | <b>566 200</b>                  |                                  |
| <b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |                                |                                 |                                  |
| 3.1.                                                                                                         | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky                                                                                                                                                                          | 100bm            | 400             | 650                            | <b>260 000</b>                  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.2.                                                                                                         | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI                                                                                                                                                                                                              | ha               | 644             | 200                            | <b>128 800</b>                  | do 2 měsíců od výzvy objednatele |
| <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |                                | <b>388 800</b>                  |                                  |

| Rekapitulace                                                                               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)                                         | 821 400          |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)                                          | 566 200          |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) | 388 800          |
| <b>Celková cena bez DPH (Kč)</b>                                                           | <b>1 776 400</b> |
| DPH                                                                                        | 355 280          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH (Kč)</b>                                                   | <b>2 131 680</b> |

<sup>1)</sup> Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Bruntále dne 10. 9. 2014

V Opavě dne 20. 9. 2014


Za objednatele:



Ing. Bohumil Dolanský  
vedoucí pobočky Bruntál

VÝ ÚŘAD  
moravskoslezský kraj

Za zhotovitele:



statutární orgán zhotovitele

Ing. Ivo ČEVOŘA  
Bochenkova 24, 745 01 OPAVA  
IČO: 15439900, DIČ: CZ5419319543

GEO3