

STÁTNÍ POZEML. ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Bruntál
Partyzánská 7
792 01 Bruntál

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav Krásné Loučky

mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
Ing. Pavel Zouhar, vedoucí pobočky Bruntál

z49per3

01312774

není plátcem DPH

1. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Ing. Ivo Čevora – GEOS Opava
Bochenkova 24, 746 01 Opava

Ing. Ivo Čevora, majitel

15439909

CZ5410310543

2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.

Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Ing. Věra Hromková, jednatel

48289761

CZ48289761

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C.číslo vložky 4917,

za které je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy člen sdružení 1. Ing. Ivo Čevora – GEOS Opava, Bochenkova 24, 746 01 Opava, který je rovněž zmocněn pro doručování písemností.

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krásné Loučky je změna termínu ukončení fakturačního celku:

2.5. Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu

2. Doba plnění uvedená v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se s ohledem na stav rozpracovanosti a nemožnosti dospět k dohodě k novému uspořádání pozemků s problémovým vlastníkem a dle protokolu o projednání změny termínu plnění ze dne 25.9.2015 mění takto:

2.5. Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu

2016/04

3. Dále se na straně objednatele mění osoba oprávněná jednat ve smluvních záležitostech z Ing. Bohumila Dolanského, uvedeného v dodatku č. 2 ze dne 20.3.2014 na Ing. Pavla Zouhara, vedoucího pobočky a v technických záležitostech z Bc. Renáty Ryšánkové na Mgr. Renátu Ryšánkovou, včetně změny tel. čísla na 724 366 492.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne: 29.9.2015

Za objednatele:



Ing. Pavel Zouhar

vedoucí pobočky Bruntál

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Bruntál
Partyzánská 7
792 01 Bruntál

2

V Opavě dne: 30.9.2015

Za zhotovitele:



Ing. Ivo Čevora

majitel

Ing. Ivo ČEVORA
Božančova 24, 746 01 OPAVA
IČO: 15436909, DIČ: CZ5416316348
GEO

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 - SOD č. obj. 1/2012, č. zhotov. - KoPÚ Krásné Loučky

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce - ucelená část č. 1						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	644	200	128 800	2013/01
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění	ha	644	450	289 800	2013/03
1.3.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace	100bm	227	800	181 600	2013/07
1.4.	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace	100bm	35	800	28 000	2013/09
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků	ha	644	300	193 200	2014/03
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)					821 400	
2. Návrhové práce - ucelená část č. 2						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a projednání a odsouhlasení v RDK)	ks ¹⁾	1	128 800	128 800	2014/11
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	40	900	36 000	2014/08
2.3.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ks ¹⁾	1	161 000	161 000	2014/11
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, zpracování dokumentace k vystavení návrhu	ha	644	350	225 400	2015/07
2.5.	Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu	pare	3	5 000	15 000	2016/04
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)					566 200	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky	100bm	400	650	260 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	644	200	128 800	do 2 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)					388 800	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)	821 400
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)	566 200
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)	388 800
Celková cena bez DPH (Kč)	1 776 400
DPH	355 280
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	2 131 680

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Bruntále dne 29.9.2015

V Opavě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: 30.9.2015

.....
Ing. Pavel Zouhar
vedoucí pobočky Bruntál

.....
Ing. Ivo Čevora
majitel

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Bruntál
Partyzánská 7
792 01 Bruntál

2

Ing. IVO ČEVOŘA
Bosňanská 24, 746 01 OPAVA
IČO: 154 66 009, DIČ: CZ6475316545
GLOS