

**D O D A T E K č. 2****ke smlouvě o dílo č. 13/2015/504203**

uzavřený

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj xxxxxxxxxxx, Pobočka Klatovy Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Tel.:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
<b>dále jen „objednatel“</b>	
Zhotovitel (reprezentant sdružení):	<b>GROMA PLAN, s.r.o.</b>
Zhotovitel (účastník sdružení):	<b>Ing. Helena Krausová</b>
Sídlo (reprezentant sdružení):	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Sídlo (účastník sdružení):	xxxxxxxxxxx
zastoupený:	Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti GROMA PLAN, s r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký Ing. Helena Krausová, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
Tel. (reprezentant sdružení):	xxxxxxxxxxx
Tel. (účastník sdružení):	xxxxxxxxxxx
E-mail (reprezentant sdružení):	xxxxxxxxxxx
E-mail (účastník sdružení):	xxxxxxxxxxx
ID DS (reprezentant sdružení):	ekc85xd
ID DS (účastník sdružení):	-----
Bankovní spojení (reprezentant sdružení):	xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení (účastník sdružení):	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu (reprezentant sdružení):	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu (účastník sdružení):	xxxxxxxxxxx
IČ (reprezentant sdružení):	25233025
IČ (účastník sdružení):	72274433
DIČ (reprezentant sdružení):	CZ25233025
DIČ (účastník sdružení):	CZ7056022215

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 11085.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **Ing. Helena Krausová**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: **Ing. Helena Krausová**

dále jen „**zhotovitel**“.

## I. Úvodní ustanovení

1.1 Dodatek č. 2 se uzavírá ke **smlouvě o dílo č. 13/2015/504203** ze dne **21. 07. 2015** (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Oldřichovice u Děpoltic**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

## II. Předmět dodatku

2.1 Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek v hlavním celku **3.1. - Přípravné práce**, v dílčích částech:

3. 1. 4. – *Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.*

a

3. 1. 5. – *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona*

a

Úpravu termínu etapy v hlavní části **3.2 – Návrhové práce** v této dílčí části:

3. 2. 2. - *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona*

### **3.1. – Přípravné práce:**

3. 1. 4. – *Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.*

**Méněpráce:** počet MJ dle smlouvy 143 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 142, finanční rozdíl představuje 1 x xxxxxxxxxxx,- Kč, tj. snížení ceny o částku xxxxxxxxxxx,- Kč;

**Cena za méněpráce:** 142 x xxxxxxxxxxx,- Kč, tj. xxxxxxxxxxx,- Kč

3. 1. 5. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona

**Měněpráce:** počet MJ dle smlouvy 266 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 192, finanční rozdíl představuje 74 x xxxxxxxxxxxx,- Kč, tj. snížení ceny o částku xxxxxxxxxxxx,- Kč;

**Cena za měněpráce: 192 x xxxxxxxxxxxx,- Kč, tj. xxxxxxxxxxxx,- Kč**

### **3.2 – Návrhové práce:**

**Termín dokončení prací etapy 3. 2. 2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona: 31. 1. 2018**

Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek a termín dokončení prací je uveden v příloze č.1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 13/2015/504203.

### **III. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne 08. 12. 2016

V Plzni dne 29. 11. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jirí Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN, s.r.o.

## Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 5 – Oldřichovice u Děpoltic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	-
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	175	x	x	29. 1. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	110	x	x	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	285	x	x	29. 4. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	143	x	x	31. 8. 2016
	<b>Méněpráce</b> - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.		142	x	x	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	266	x	x	31. 8. 2016
	<b>Méněpráce</b> - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona		192	x	x	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	285	x	x	31. 1. 2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>31. 1. 2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	175	x	x	31. 10. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	x	x	<b>31. 10. 2017</b>
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	x	x	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	x	x	

3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	x	x	<b>31. 10. 2017</b>
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodo hospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	175	x	x	<b>31. 1. 2018</b>
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>30. 4. 2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	285	x	x	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	195	x	x	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč						506 100,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč						236 000,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						71 250,- Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						48 750,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>862 100,- Kč</b>
DPH 21% v Kč						181 041,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>1 043 141,- Kč</b>

V Plzni dne: 08. 12. 2016

**Za objednatele:**

V Plzni dne: 29. 11. 2016

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Jiří Papež  
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Pavel Vostracký  
 jednatel GROMA PLAN, s.r.o.