

## D O D A T E K č. 3

ke smlouvě o dílo č. 11/2015/504203

uzavřený  
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj xxxxxx, Pobočka Klatovy Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	xxxxxx
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel (reprezentant sdružení):	<b>GROMA PLAN, s.r.o.</b>
Zhotovitel (účastník sdružení):	<b>Ing. Helena Krausová</b>
Sídlo (reprezentant sdružení):	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Sídlo (účastník sdružení):	xxxxxx
zastoupený:	Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti GROMA PLAN, s r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, xxxxxx,
Tel. (reprezentant sdružení):	xxxxxx
Tel. (účastník sdružení):	xxxxxx
E-mail (reprezentant sdružení):	xxxxxx
E-mail (účastník sdružení):	xxxxxx
ID DS (reprezentant sdružení):	ekc85xd
ID DS (účastník sdružení):	
Bankovní spojení (reprezentant sdružení):	xxxxxx
Bankovní spojení (účastník sdružení):	xxxxxx
Číslo účtu (reprezentant sdružení):	xxxxxx
Číslo účtu (účastník sdružení):	xxxxxx
IČ (reprezentant sdružení):	25233025
IČ (účastník sdružení):	72274433
DIČ (reprezentant sdružení):	CZ25233025
DIČ (účastník sdružení):	CZ7056022215

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 11085.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **Ing. Helena Krausová**  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: **Ing. Helena Krausová**

dále jen „**zhotovitel**“.

## I. Úvodní ustanovení

1.1 Dodatek č. 2 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 11/2015/504203 ze dne 21. 07. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Matějovice u Dešenic**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

## II. Předmět dodatku

2.1 Předmět dodatku mění a opravuje cenu za měrnou jednotku v hlavním celku 3.2. Návrhové práce v dílčí části 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků. V Dodatku č. 2 došlo k písařské chybě u výše uvedené položky, kdy byla uvedena cena za MJ xxxxxx,- Kč, správně měla být uvedena částka za MJ xxxxxx,- Kč.

Cena za MJ v dílčí části 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků je uvedena v příloze č.1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 11/2015/504203. Současně byla upravena částka v rekapitulaci hlavních fakturačních celků.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne 19. 12. 2016

V Plzni dne 19. 12. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN, s.r.o.

## Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 5 – Matějovice u Dešenic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	-
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	92	x	x	29. 1. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	190	x	x	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	282	x	x	31. 5. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	x	x	29. 7. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	444	x	x	29. 7. 2016
	<b>Méněpráce</b> - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona		226	x	x	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	282	x	x	30. 9. 2016
	<b>Méněpráce</b> - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	281	x	x	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>496 000</b>	<b>30. 9. 2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	92	x	x	31. 8. 2017
	<b>Méněpráce</b> - Vypracování plánu společných zařízení	ha	91	x	x	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	32	x	x	31. 8. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	x	x	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	x	x	

3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	x	x	31. 8. 2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	92	x	x	
	<b>Měněpráce</b> - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	91	x	x	31. 12. 2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>159 250</b>	<b>31. 3. 2018</b>
3.3	<b>Mapové dílo</b>	ha	282	x	x	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
	<b>Měněpráce - Mapové dílo</b>	ha	281	x	x	
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>70 250</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	103	x	x	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>25 750</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč						496 000,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč						159 250,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						70 250,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						25 750,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>751 250,- Kč</b>
DPH 21% v Kč						157 763,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>909 013,- Kč</b>

V Plzni dne: 19. 12. 2016  
Za objednatele:

V Plzni dne: 19. 12. 2016  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN, s.r.o.