

Číslo smlouvy objednatele: 1274-2015-525203

Číslo smlouvy zhotovitele: 84/2015

PRV reg. č.

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Protipovodňová ochrana trati Záhumenské, k. ú. Podolí nad Olšavou (dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín
jednající:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
Označení pobočky:	Pobočka Uherské Hradiště
Sídlo pobočky:	x x x x x x x x x x
v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
tel.:	x x x x x x x x x x
e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
tel.:	x x x x x x x x x x
e-mail:	x x x x x x x x x x
bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774

a

Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
zastoupený:	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
tel.:	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
e-mail:	x x x x x x x x x x
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
tel.:	x x x x x x x x x x
e-mail:	x x x x x x x x x x
bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
číslo účtu:	x x x x x x x x x x

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144.

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne 24.8.2015
Zadávací dokumentace
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2.11.2015
Stavební povolení

ČI. I

Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Objednatel oznámil dne 10.8.2015 odesláním výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Protipovodňová ochrana trati Záhumenské, k. ú. Podolí nad Olšavou“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle ZVZ. Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka zhotovitele ze dne 24.8.2015, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvhodnější. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem „Protipovodňová ochrana trati Záhumenské, k. ú. Podolí nad Olšavou“ (dále jen „Dílo“) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v její příloze č. 2 – specifikace díla, a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
- 1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Podolí nad Olšavou dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).

ČI. II

- 2.1 Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: Protipovodňová ochrana trati Záhumenské, k. ú. Podolí nad Olšavou
Místo stavby: k.ú. Podolí nad Olšavou, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj
(dále jen „stavba“).

Příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny ve schválené projektové dokumentaci obsahující soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a technické podmínky, vypracované projekční společností AgPOL s. r. o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, č.

zakázky 2496/060. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli před podpisem smlouvy a protokol o jejím předání a převzetí bude přílohou č. 3 této smlouvy.

2.2 Dílo spočívá v:

- 2.2.1 zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
 - 2.2.2 provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
 - 2.2.3 koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- 2.3 Součástí díla je také:
- 2.3.1 geodetické vytyčení pozemků a stavby před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
 - 2.3.2 geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene na pozemku Povodí Moravy a geometrického plánu pro oddělení pozemku ŘSD ČR dotčeného SO 03, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech *.pdf a *.dwg;
 - 2.3.3 vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.dgn a *.pdf.
 - 2.3.4 zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 - 2.3.5 zhotovení a instalace 1 ks informační tabule nebo billboardu z voděodolného materiálu nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace a následná instalace informační tabule nebo billboardu z voděodolného materiálu po dokončení stavby. Doba umístění tohoto informačního a publikačního opatření nesmí být kratší 5 let od ukončení závazku Programu rozvoje venkova ČR. Zhotovitel prohlašuje, že s tímto závazkem byl objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. Požadavky na informační a publikační opatření jsou uvedeny v pravidlech Programu rozvoje venkova na internetových stránkách SZIF (www.szif.cz). Umístění informační tabule nebo billboardu bude upřesněno při realizaci stavby. Připevnění informační tabule nebo billboardu bude provedeno trvalým způsobem - šrouby nebo nýty.
- 2.4 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, výkazu výměr – Krycího listu nabídkové ceny a požadavků a podmínek, které vyplývají z vyjádření obce a dotčených orgánů a organizací.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
- 2.6 Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel) je povinen hradit zhotovitel.
- 2.7 Součástí díla je dále zejména:

- 2.7.1 Zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod.; tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle čl. VI. této smlouvy.
- 2.7.2 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- 2.7.3 Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- 2.7.4 Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- 2.7.5 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, a zajištění povolení překopu přes silnici, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- 2.7.6 Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné záборы ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- 2.7.7 Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemístování a následné odstranění.
- 2.7.8 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 2.7.9 Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- 2.7.10 Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele.

Čl. III Termíny plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - 3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště:
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - 3.1.2 Termín zahájení stavebních prací:**01.03.2016**
 - 3.1.3 Termín dokončení stavebních prací včetně výsadeb:**30.11.2016**
 - 3.1.4 Termín předání a převzetí díla.....**30.11.2016**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
- 3.2 Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a jež je pro zhotovitele závazný. Tento podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 3.3 Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.

- 3.4 Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. IV Provedení díla

- 4.1 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- 4.1.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II a v termínu dle Čl. III této smlouvy.

- 4.1.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- 4.1.3 Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

- 4.1.4 Objednateli byly předány následující doklady:

- a) stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
- b) geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně geometrických plánů,
- c) podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
- d) dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- e) doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
- f) certifikáty použitých rozhodujících materiálů,
- g) doklady o výsledcích zhutnění,
- h) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
- i) doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
- j) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
- k) a jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky.

Čl. V Cena za dílo

- 5.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 24.8.2015.
- 5.2 Celková cena za provedení díla bez DPH činí **5.198.287,-** Kč.
DPH činí **1.091.640,-** Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí..... 6.289.927,- Kč.
- 5.3 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.
- 5.4 Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 5.2 je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.5 Zhotovitel potvrzuje, že si provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo při zpracování nabídky dle ZVZ. Případné vady, nedostatky či nejasnosti zhotovitel uplatnil nebo neuplatnil formou dotazu na zadavatele v průběhu výběrového řízení. Na pozdější námítky zhotovitele vůči správnosti a úplnosti soupisu prací, jehož vady zhotovitel neuplatnil formou dotazu v průběhu výběrového řízení, nebude brán zřetel.
- 5.6 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a je srozuměn se skutečností, že jakékoli chyby v projektové dokumentaci, selhání osoby, jež pro objednatele zajišťuje technický dozor (dále jen „technický dozor“) či osoby, jež pro objednatele zajišťuje autorský dozor (dále jen „autorský dozor“) nezprostí zhotovitele odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
- 5.7 Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Pokud je zhotovitelova reklamace vady projektové dokumentace shledána jako oprávněná a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle odst. 3.1.3 této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.
- 5.8 Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, to až do konce lhůty pro dokončení stavebního díla.

Čl. VI Změny díla – dodatečné práce

- 6.1 Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech. Zhotovitel bere na vědomí, že za dodatečné práce není možno považovat práce, které vznikly v důsledku opomenutí kontroly zhotovitele dle Čl. V, bod 5.5. této smlouvy.
- 6.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ.
- 6.3 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

Čl. VII

Platební podmínky

- 7.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- 7.2 Objednatel neposkytuje zálohy předem.
- Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle odst. 4.1.1, 4.1.2, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle odst. 4.1.1, 4.1.2. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem. Faktura bude hrazena následovně:
- 7.2.1 V případě, že v okamžiku předání a převzetí díla bude dílo provedeno dle čl. IV. této smlouvy, bude faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
- 7.2.2 V případě předání a převzetí díla s výhradami, nevyklizení staveniště a neprovedení případných souvisejících úprav okolí ve smyslu odst. 4.1.3 nebo při nepředání dokumentů dle odst. 4.1.4 bude faktura na cenu díla proplacena pouze do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10 % ceny díla bude sloužit jako zádržné. Toto zádržné bude uvolněno až po odstranění uvedených nedostatků, tj. po provedení díla dle odst. 4.1 této smlouvy, a to do 30 dnů od protokolárního stvrzení provedení díla.
- 7.3 Daňový doklad (faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Faktura bude zhotovitelem doručena na níže uvedenou adresu Pobočky Uherské Hradiště ke kontrole věcné správnosti.

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa pro doručení faktury: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště.

- 7.4 Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem a kopie protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
- 7.5 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel, příp. Pobočka Uherské Hradiště, oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
- 7.6 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů. Platby peněžitých částek se provádějí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 5.12. příslušného roku.
- 7.7 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 7.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
- 7.9 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
 - 7.9.1 vad a nedodělků díla,
 - 7.9.2 oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - 7.9.3 nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům,
 - 7.9.4 škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavatelé,
 - 7.9.5 zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodloužení s dokončením díla,
 - 7.9.6 opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - 7.9.7 v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.

Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

- 7.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky vzniká oprávněně straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 7.11 Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby.
- 7.12 Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020, Podmínek a realizace projektu.

Čl. VIII Předání díla a záruční lhůta

- 8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 4.1.4, nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště.
- 8.2 Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozího odstavce zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
- 8.3 V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
- 8.4 V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
- 8.5 Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
- 8.6 Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.

- 8.7 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle odst. 4.1.1 a 4.1.2 této smlouvy. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 8.8 Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony.
- 8.9 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
- 8.10 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
- 8.11 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
- 8.12 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
- 8.13 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

Čl. IX

Smluvní pokuty a náhrada škody

- 9.1 Vzhledem k tomu, že při nesplnění termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla může vzniknout objednateli škoda tím, že nebudou proplaceny zčásti, nebo zcela, náklady na dílo z prostředků EU, zavazuje se zhotovitel způsobenou škodu objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů od oznámení o vzniklé škodě. Zhotovitel se zavazuje uhradit i jiné škody vzniklé objednateli z důvodu porušení jeho právních a smluvních povinností.

- 9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 3.1.1 této smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle odst. 3.2 této smlouvy.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle odst. 3.1.4 této smlouvy.
- 9.5 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
- 9.6 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou reklamovanou vadu.
- 9.7 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 9.8 Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 9.9 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 9.10 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
- 9.11 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty, příp. náhradu škody, vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Čl. X

Povinnosti objednatele

- 10.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
- 10.2 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
- 10.3 Objednatel zajistí technický dozor a autorský dozor. Objednatel, technický dozor a autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
- 10.4 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatel.

Čl. XI

Povinnosti zhotovitele

- 11.1 Zhotovitel musí vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle protokolu o předání a převzetí díla a podle kolaudačního souhlasu.
- 11.2 Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - 11.2.1 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - 11.2.2 zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - 11.2.3 zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - 11.2.4 zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- 11.4 Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení §§ 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
- 11.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru.
- 11.7 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
- 11.8 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. V případě, kdy zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla; jestliže bude následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.
- 11.9 Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
- 11.10 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
- 11.11 V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
- 11.12 Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
- 11.13 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.

- 11.14 V případě nepředvídaných archeologických nálezů v souvislosti s prováděním díla, nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen v souladu s § 176 odst. 1 stavebního zákona neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- 11.15 Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
- 11.16 Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
- 11.17 Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, která zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
- 11.18 Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst objednatele za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
- 11.19 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
- 11.20 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **5 000 000,-Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle odst. 11.20.

V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.

Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.

- 11.21 Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 11.22 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle odst. 11.20 i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 11.23 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.
- 11.24 Nejpozději do termínu dokončení díla dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **2 000 000,- Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu Záruční doby. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Objednatel je oprávněn při prokazatelném neplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem písemně vyzvat banku, která bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 11.25 Bankovní záruka za kvalitu díla (dále jen „bankovní záruka“) dle předchozího ustanovení bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Bankovní záruka bude předložena písemnou formou v originálním vyhotovení s uvedením účelu závazně přislíbené bankovní záruky a její platnosti.
- 11.26 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla dle odst. 4.1, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků.
- 11.27 Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XII

Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

- 12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 12.3 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 - 2020.
- 12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- 12.4.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
- 12.4.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
- a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele nebo v rozporu s ust. odst. 15.6 této smlouvy,
 - e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
- 12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.6 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení,

nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

- 12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIII

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 13.3 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 13.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XIV Licenční ujednání

- 14.1 Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. XIV. smlouvy.
- 14.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
- 14.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (subdodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
- 14.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
- 14.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- 14.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XV Zvláštní ujednání

- 15.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle cenové soustavy URS Praha a.s. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZVZ.
- 15.2 Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
- 15.3 Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 15.4 Plnění subdodávkou nad rámec subdodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelům projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek subdodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, uvedeným zejména v odst. 7.12 smlouvy, nezbytné

informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.

- 15.5 Každá změna subdodavatele musí být předem s objednatel projednána a odsouhlasena.
- 15.6 Na provedení díla se bude podílet subdodavatel zhotovitele.
- 15.7 Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní subdodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu.
- 15.8 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem bude organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického dozoru svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četností odpovídající intenzitě a důležitosti právě prováděných prací (standardně se předpokládá dvakrát měsíčně).
- 15.9 Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepisovat smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 15.10 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového eventuálního vlastníka stavby.
- 15.11 S výjimkou předchozího odst. 15.10 je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností ze smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 15.12 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
- 15.13 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Čl. XVI

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 16.2 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 16.3 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- 16.3.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
- 16.3.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací).
- 16.3.3 Přílohou č. 3 této smlouvy je protokol o předání a převzetí projektové dokumentace.
- 16.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- 16.4.1 Zadávací dokumentaci;
- 16.4.2 nabídce zhotovitele ze dne 24.8.2015.
- 16.5 Smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 16.6 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.7 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
- 16.8 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
- 16.9 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

Ve Zlíně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Protipovodňová ochrana trati Záhumenské,
k.ú. Podolí nad Olšavou

Harmonogram postupu realizace stavebních prací

ID	Název úkolu	Doba trvání d16 6 7 8	III 2016 9 10 11 12	IV 2016 13 14 15 16 17 18 19 20 21	V 2016 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	VIII 2016 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	X 2016	XI 2016	XII 2016	I 2017
1	Doba plnění	275 dny	1.3.16							30.11.16
2	Termín zahájení realizace stavebních prací	0 dny	1.3.16							
3	Přípravné práce	10 dny	1.3.16	10.3.16						
4	SO 01 Průleh PRU, stabilizace strže, svodný průleh SPRU	255 dny	11.3.16							20.11.16
5	Průleh PRU 1	168 dny								20.11.16
6	zemní práce	65 dny				6.6.16				
7	výsadba, osetí	70 dny				6.6.16				
8	Stabilizace strže	57 dny			20.4.16					
9	přehrázky	57 dny			20.4.16					
10	Svodný průleh SPRU 1	30 dny			5.4.16					
11	zemní práce	25 dny			5.4.16					
12	výsadba, osetí, kamenné dlažby	15 dny			20.4.16					
13	vyústění do toku Osavy	35 dny			11.3.16					
14	SO 02 Průleh PRU 2	77 dny								
15	zemní práce	43 dny								
16	výsadba, osetí	49 dny								
17	SO 03 Rekonstrukce propustku TP 1	61 dny			11.3.16					
18	zemní práce	15 dny			11.3.16					
19	pokládka trub, obetonování	20 dny			26.3.16					
20	čela, zásypy	26 dny			15.4.16					
21	Dokračovací práce	10 dny								
22	Termín dokončení SO 03 Rekonstrukce propustku TP 1	0 dny								10.5.16
23	Termín dokončení stabilizace strže (SO 01)	0 dny								15.6.16
24	Termín dokončení SO 02 Průleh PRU 2	0 dny								21.11.16
25	Termín dokončení realizace stavebních prací	0 dny								30.11.16
26	Termín předání a převzetí díla	0 dny								30.11.16

Projekt: Podolí_hmg_pt_1.mpp
Datum: 24.8.15

firesta
FIRESTA-Fiber, rekonstrukce, starby a.s.
MULYNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
ICO: 253 17 678 • DIČ: CZ25317628

Úkol	Legenda	Legenda	Legenda
Mliník	◆	Souhrn projektu	◆
Souhrmný	▬	Seskupit podle souhrnu	▬
Zahmtný úkol	▬	Neaktivní úkol	▬
Zahmtný mliník	◆	Neaktivní mliník	◆
Zahmtný průběh	▬	Neaktivní průběh	▬
Rozdělení	▬	Ruční úkol	◆
Vnější úkoly	▬	Pouze s dobou trvání	▬
		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	◆
		Ruční souhrn	◆
		Pouze zahájení	▬
		Pouze s datem dokončení	▬
		Vnější úkoly	◆
		Vnější mliník	◆
		Průběh	▬
		Konečný termín	◆

Soupis stavebních prací , dodávek a služeb

Stavba : Protipovodňová ochrana trati Záhumenské,k.ú.Podolí nad Olšavou

Cena bez DPH :

Místo stavby : Podolí nad Olšavou,Milkovice nad Olšavou

Investor : Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj,pobočka Uherské Hradiště

Projektant:AGPOL s.r.o.Jungmannova 153/12 77900 Olomouc

Zhotovitel :

Datum:

	JKSO	Cena
REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ		
Stavební objekty		
SO 01 Průleh PRU, stabilizace strže,svodný průleh SPRU	831 19 81	3 053 057
SO 01.1 Následná péče o zeleň	823 27 11	66 309
SO 02 Průleh PRU 2	831 19 81	1 298 946
SO 02.1 Následná péče o zeleň	823 27 11	37 251
SO 03 Rekonstrukce propustku TP 1	822 24 72	705 724

Provozní soubory

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

SO 01 Průleh PRU, stabilizace strže,svodný průleh SPRU		25 000
SO 02 Průleh PRU 2		10 000
SO 03 Rekonstrukce propustku		2 000

Ostatní náklady

Geodetické práce

Celkem za stavbu

5 198 287

C e l k e m za stavbu s daní

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Akce : Protipovodňová ochrana trati Záhumenské,k.ú.Podolí nad Olšavou
Objekt : SO 01 Průleh PRU 1 ,stabilizace strže,svodný průleh SPRU 1

JKSO:831 19 81

Místo stavby : Podolí nad Olšavou

Investor : Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj,pobočka Uherské Hradiště

Projektant : AgPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc

Zhotovitel :

	Cena	Hmotnost
NÁKLADY SOUPISU CELKEM		622,626
HSV-Práce a dodávky HSV		622,626
001 Zemní práce	2 242 877	1,889
002 Základy	30 277	0,660
004 Vodorovné konstrukce	767 450	620,077
099 Přesun hmot HSV	12 453	

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště	25 000	
	3 078 057	

Položkový soupis prací a dodávek

Cenová soustava ÚRS CÚ 2015

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost
001		Zemní práce				2 242 877		1,889
1	119 00-1401	Zajištění doc potr ocel lit DN -200 vodovod km 0,120	M	7,000	238,00	1 666	0,00868	0,061
2	119 00-1421	Zajištění docasne kabelu -3 kabely sdělovací kabel km 0,990 km 0,128	M	14,000	192,00	2 688	0,03690	0,517
3	120 00-1101	Vykopavky příplatek za tzizeni vodovod 7*1,3*1,8 kabely 14*1,1*1,6	M3	41,020	299,00	12 265	0,00000	0,000
4	121 10-1101	Sejmuti ornice s premistenim -50m dle příl.F.6 výkaz kubatur průleh PRU 1 7458*0,3 průleh SPRU 1130*0,3	M3	2 576,400	25,60	65 956	0,00000	0,000
5	124 20-3101	Vykopavky vodoteci horn 3 -1000m3 dokopání pro zához vyustění SPRU 1	M3	40,000	124,00	4 960	0,00000	0,000
6	125 20-3101	Vykopavky kanalu zem melioraci hor 3 dle příl.F.6 výkaz kubatur PRU1 SPRU 1 odpočet výkop pro propustek Těžitelnosti tř,3-100%	M3	3 017,500	95,00	286 663	0,00000	0,000
7	131 20-1101	Hloubeni jam nepaz horn 3 -100m3 dle příl.F.7.1 srubové přehrážky F.7.2 rozměry přehrážky	M3	229,020	192,00	43 972	0,00000	0,000
		př.1 0,6*(16*2,3+(16+13)*0,5+2*2*1,5*0,5)		33,780				
		př.2 0,6*(11,5*2,3+(11,5+8)*0,5+2,5*1,4*0,5)		25,070				
		př.3 0,6*(10*2,3+(10+9)*0,5)-2,2*1,6*0,5)		23,290				
		př.4 1,6*(15*2,3+(15+13,3)*0,5)+3*1,7*0,5) -3,3*((3,5+5,6)*0,5*0,6+5**0,5*0,6)		81,390				
		př.5 0,6*(12*2,3+(12+8,2)*0,5)+2*1,6*0,5)		-13,960				
		př.6 0,6+(13*2,3)+(13+6,7)*0,5)+3,6*1,4*0,5)		26,460				
		př.7 0,6*(11*2,3+(11+6,8)*0,5)+2,8*1,4*0,5)		28,470				
8	161 10-1101	Svisle prem vykopku hor 1-4 hl -2,5m na stř.hl.jámy (0,81+2,1)=1,45 výměra dle pol,7	M3	229,020	66,70	15 276	0,00000	0,000
9	162 20-1101	Vodorovne prem vykopku hor 1-4 -20m násyp SPRU1	M3	229,000	24,90	9 405	0,00000	0,000
10	162 20-1102	Vodorovne prem vykopku hor 1-4 -50m přebytek výkopu k rozproštění výkop pol,7 odpočet násyp pol,14 pol,5	M3	229,000	28,60	6 549	0,00000	0,000
11	162 70-1105	Vodorovne prem vykopku hor 1-4 -10km přebytek zeminy na skládku pol,6 pol,5 pol,7 odpočet násyp pol,14 odpočet zemina k rozhrnutí pol,10	M3	2 639,800	190,00	501 562	0,00000	0,000
12	167 10-1101	Nakladani vykopku horn 1-4 -100m3 přebytek z přehrázek pol.10	M3	229,000	142,00	32 518	0,00000	0,000

13	167 10-1102	Nakladani vykopku horn 1-4 >100m3 dle příl.F.6 násyp SPRU 1	M3	377,700 377,700	44,50	16 808	0,00000	0,000
14	171 10-1103	Nасыpy horn soudrzne hutn >96-100PS dle příl.F6 násyp SPRU 1 přehrážka 4	M3	417,700 377,700 40,000	42,30	17 669	0,00000	0,000
15	171 20-1101	Nасыpy nezhutnene rozprostření přebytku vým.dle pol,10	M3	229,000 229,000	16,00	3 664	0,00000	0,000
16	174 10-1101	Zasyp zhutneny jam sachet ryh trubní propusty 2*5*1,19*0,3 2*4*1,65*0,3 hosp.přejezdy 2*16*1,02*0,3 mel.výust 1,13-(0,2+0,92)*0,5*1,15*0,55	M3	18,100 3,570 3,960 9,790 0,780	70,90	1 283	0,00000	0,000
17	181 45-1121	Založ.trávníku lučního do 1:5 přes 1000m2 dle příl.F.6 osetí PRU 1 osetí SPRU1	M2	6 434,000 6 215,000 219,000	4,50	28 953	0,00000	0,000
18	181 45-1122	Založ.trávníku lučního do 1:2 přes 1000m2 dle příl.F6 osetí PRU1 osetí SPRU 1 srubová přehrážka 4	M2	9 053,000 7 474,000 1 290,000 280,000	6,50	58 845	0,00000	0,000
19	181 95-1102	Uprava plane zarezu hor 1-4 hutneni výustění svodného průlehu 1,43*(4,3+2,5)*0,5 14,5*(2,5+1)*0,5 6*0,5 srubová přehrážka 4	M2	227,240 4,860 25,380 3,000 194,000	15,00	3 409	0,00000	0,000
20	181 95-1102	Uprava plane nasypu hor 1-4 hutneni průleh SPRU 1	M2	219,000 219,000	20,00	4 380	0,00000	0,000
21	181 30-1105	Rozprost ornice -500m2 -1:5 tl -30cm dle příl.F.6 SPRU 1	M2	219,000 219,000	80,40	17 608	0,00000	0,000
22	182 10-1101	Svahovani v zarezeh horn 1-4 dle příl.F.6 průleh PRU 1 průleh SPRU 1 výustění svodného průlehu srubová přehrážka 4	M2	8 440,800 7 474,100 931,700 20,000 15,000	34,50	291 208	0,00000	0,000
23	182 20-1101	Svahovani nasypu dle příl.F6 průleh SPRU 1 srubová přehrážka 4	M2	425,600 395,600 30,000	29,90	12 725	0,00000	0,000
24	182 30-1135	Rozprost ornice >500m2 >1:5 tl -30cm dle příl.F6 průleh PRU 1 průleh SPRU 1 odpočet v rovině výsadba a ošetřování stromů a keřů dle příl.F1 pol.24-41,44-46,48-68,70-73	M2	8 369,000 7 458,000 1 130,000 -219,000	39,30	328 902	0,00000	0,000
25	183 10-1113	Jamky obj -0,05m3 puda 0% skl -1:5 keře kolem PRU 1	KUS	500,000 500,000	15,00	7 500	0,00000	0,000
26	183 10-1114	Jamky obj-0,125m3 puda 0% skl -1:5 stromy kolem PRU 1	KUS	250,000 250,000	20,00	5 000	0,00000	0,000
27	184 10-2111	Výsadba dřevin bal pr -20cm skl -1:5 keře kolem PRU 1	KUS	500,000 500,000	15,00	7 500	0,00000	0,000
28	184 10-2113	Výsadba dřevin bal pr -40cm skl -1:5 stromy s balem 12+8	KUS	20,000 20,000	20,00	400	0,00000	0,000
29	184 20-1111	Výsadba stromu kmen -1,8m skl -1:5 stromy bez balu	KUS	230,000 230,000	20,00	4 600	0,00000	0,000
30	184 50-1121	Obaleni kmene jutou 1vrstve skl -1:5 250*3,14*0,1*1	M2	78,500 78,500	25,00	1 963	0,00025	0,020
31	184 80-1111	Ozinani sazenic v okruhu -30cm stromy keře	KUS	750,000 250,000 500,000	5,00	3 750	0,00000	0,000
32	184 80-1121	Osetreni dřeviny soliterni skl -1:5 stromy	KUS	213,000 213,000	8,00	1 704	0,00000	0,000
33	184 80-1131	Osetreni dřeviny ve skupine skl -1:5 stromy 37*0,5*0,5 keře 500*0,5*0,5	M2	134,250 9,250 125,000	18,00	2 417	0,00000	0,000
34	184 80-2111	Odplevel pred vysad postrikem-1:5 plocha výsadby 1243*5	M2	6 215,000 6 215,000	1,50	9 323	0,00000	0,000
35	184 80-2613	Odplevel po vysad postrik hnízd -1:5 stromy 0,5*0,5*250 keře 500*0,5*0,5	M2	187,500 62,500 125,000	2,00	375	0,00000	0,000
36	184 80-4111	Ochrana dřevin pred okusem chran.PH	KUS	250,000	25,00	6 250	0,00000	0,000
37	184 81-3133	Ochr dřevin pred okusem chem naterem 500/100	100K	5,000 5,000	500,00	2 500	0,00000	0,000
38	184 80-8211	Ochrannny nater n postrik sazenic stromy	KUS	750,000 250,000	5,00	3 750	0,00000	0,000

		keře		500,000					
39	184 81-4113	Okopani kolem sazenic zem 3 výměra dle pol.38	KUS	750,000 750,000	3,00	2 250	0,00000	0,000	
40	184 21-5112	Ukotvení dřeviny 1kúlem délky do 2m	KUS	250,000	18,00	4 500	0,00005	0,013	
41	184 91-1421	Mulcovani rostlin tl -10cm skl -1:5 stromy 250*0,5 kere 500*0,5	M2	375,000 125,000 250,000	20,00	7 500	0,00000	0,000	
42	185 80-3111	Osetreni travniku jednoraz skl -1:5 výměra dle pol.17	M2	6 434,000 6 434,000	0,80	5 147	0,00000	0,000	
43	185 80-3112	Osetreni travniku jednoraz skl -1:2 výměra dle pol.18	M2	9 053,000 9 053,000	1,00	9 053	0,00000	0,000	
44	185 80-4213	Vypleti drevin soliternich skl -1:5 stromy 213*0,5*0,5	M2	53,250 53,250	5,00	266	0,00000	0,000	
45	185 80-4214	Vypleti drevin ve skupinach skl -1:5 stromy 37*0,5*0,5 keře 500*0,5*0,5	M2	134,250 9,250 125,000	15,00	2 014	0,00000	0,000	
46	185 80-4312	Zaliti rostlin vodou pl >20m2 50l na sazenici 0,05*(250+500)	M3	37,500 37,500	75,00	2 813	0,00000	0,000	
47	185 80-4312	Zaliti rostlin vodou pl >20m2 trávník 0,5cm/m2 (6434+9053)*0,005	M3	76,040 76,040	75,00	5 703	0,00000	0,000	
48	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 1000m pol.46+47 37,5+76,04	M3	113,540 113,540	250,00	28 385	0,00000	0,000	
49	005 72480	Travni semeno-lucni smes	KG	478,550	45,00	21 535	0,00100	0,480	
50	026 50070	Javor babyka -Acer campestre 100/125	KUS	8,000	27,00	216	0,00357	0,029	
51	026 50245	Javor mléč-Acer platanoides 100/125	KUS	13,000	27,00	351	0,00879	0,114	
52	026 51034	Buk lesni-Fagus sylvatica (s balem)	KUS	12,000	30,00	360	0,00300	0,036	
53	026 51060	Jerab brek Sorbus torminalis	KUS	13,000	45,00	585	0,00300	0,039	
54	026 51061	Jerab muk Sorbus aria	KUS	13,000	30,00	390	0,00300	0,039	
55	026 52090	Habr obecny-Carpinus betulus s bal	KUS	8,000	27,00	216	0,00300	0,024	
56	026 52433	Ptaci zob-Lingrustum vulgare (s bal	KUS	125,000	18,00	2 250	0,00000	0,000	
57	026 52494	Drin obecny-Cornus mas (s bal)	KUS	25,000	18,00	450	0,00000	0,000	
58	026 52495	Stremcha evropska Prunus padus	KUS	15,000	18,00	270	0,00000	0,000	
59	026 53262	Dub letni -Quercerus robur 0.8*1.0m	KUS	13,000	30,00	390	0,00300	0,039	
60	026 53263	Dub zimni -Quercerus petraen 0.8-1m	KUS	60,000	30,00	1 800	0,00300	0,180	
61	026 54900	Trnka obecna-Prunus spinosa (s balem)	KUS	25,000	18,00	450	0,00000	0,000	
62	026 55304	Lipa malol.-Tilia cordata 0.8-1m dd	KUS	50,000	27,00	1 350	0,00300	0,150	
63	026 55305	Lipa vekol.Tilia plathypllos do v 1.m	KUS	50,000	27,00	1 350	0,00300	0,150	
64	026 55730	Kalina obecna-Viburnum opulus /bal/	KUS	125,000	18,00	2 250	0,00000	0,000	
65	026 55778	Svida obecna-Cornus sanguinea(s bal)	KUS	125,000	18,00	2 250	0,00000	0,000	
66	026 55878	Hloch jednosemenny-Crataegus monogyn	KUS	25,000	18,00	450	0,00000	0,000	
67	026 5 5304	Krusina obecna Fhamnus frangula-kru	KUS	50,000	18,00	900	0,00000	0,000	
68	103 91100	Kura mulcovaci VL specifikace k pol.41 375*0,25	M3	93,750 93,750	350,00	32 813	0,00000	0,000	
69	171 20-112R	Poplatek za ulozeni zeminy na skládku výměra dle pol.11	M3	2 639,800 2 639,800	100,00	263 980	0,00000	0,000	
70	185 80-1000	Hnojeni vysadbove jamy tabletami stromy 250*0,6*0,6 keře 500*0,4*0,4	M2	170,000 90,000 80,000	17,00	2 890	0,00000	0,000	
71	242 1100	Totalni herbicid tekuty 3l na 1ha vým.dle pol.34 6215/10000*3	L	1,860 1,860	250,00	465	0,00000	0,000	
72	251 911	Hnojivo pro sazenice v tabletach specifikace k pol.70 5ks/1sazenici. (250+500)*5	KUS	3 750,000 3 750,000	1,00	3 750	0,00000	0,000	
73	555 0001	Kuly dreveny,prir.d=200cm specifikace k pol.40 ztr.1% 250*1,01	KUS	252,500 252,500	30,00	7 575	0,00000	0,000	
002		Zaklady				30 277		0,660	
1	052 13150	Vyrez pilarsky jak 3A DB 5 specifikace k pol.3 piloty trvale zabudovane 0,08*0,08*3,14*47,5	M3	0,950 0,950	8 500,00	8 075	0,65263	0,620	
2	232 31-2111	Opracovani drev.pilot pres 120mm 0,08*0,08*3,14*19*2,5	M3	0,950 0,950	1 470,00	1 397	0,04211	0,040	
3	232 32-1121	Zaraz.a zaber.pilot pres 120mm do3m dle pril.F.9 vyusteni svodného průlehu 19*2,5	M	47,500 47,500	438,00	20 805	0,00000	0,000	
004		Vodorovne konstrukce				767 450		620,077	
1	462 51-2161	Zahoz z lom kamene -200kg bez vyplne stabilizace strže vým.dle pril.F.7.2 přehražka 1 přehražka 2 přehražka 3 přehražka 4 přehražka 5	M3	92,700 18,500 12,500 10,200 15,700 12,700	1 700,00	157 590	2,00322	185,698	

		přehrážka 6		12,100				
		přehrážka 7		11,000				
2	462 51-2169	Připl za urovn lice k pol 462 51-2 stabilizace strže vým.dle příl.F.7.2	M2	163,000	79,30	12 926	0,00000	0,000
		přehrážka 1 $16*1+(16+13)*0,5*1$		30,500				
		přehrážka 2 $11,5*1+(11,5+8)*0,5*1$		21,250				
		přehrážka 3 $10*1*(10+6,1)*0,5*1$		18,050				
		přehrážka 4 $15*1+(15+9,7)*0,5*1$		27,350				
		přehrážka 5 $12*1+(12+8,2)*0,5*1$		22,100				
		přehrážka 6 $13*1+(13+8,7)*0,5*1$		23,850				
		přehrážka 7 $11*1+(11+6,8)*0,5*1$		19,900				
3	462 51-2270	Zahoz kamenny sterkov -0,2t z terenu příl.F.9 vyustění svodého průlehu	M3	40,000	1 660,00	66 400	2,43408	97,363
				40,000				
4	462 51-9002	Připl za urovnani zahozu kamen -0,2t příl.F.9 vyustění svodého průlehu	M2	37,540	111,00	4 167	0,00000	0,000
		4,3*0,85		3,660				
		1,2*(4,3+2,5)*0,5		4,080				
		2*(2,5+1,8)*0,5		4,300				
		2*(1,8+1)*0,5		2,800				
		1,2*(1+0,5)*0,5		0,900				
		3,6*0,5		1,800				
		2*1*10		20,000				
5	463 21-2100	Kamen rovnanina >3m3 -80kg licovana stabilizace strže vým.dle příl.F.7.2 výplň srubové přehrážky	M3	146,200	1 700,00	248 540	2,03280	297,195
		přehrážka 1		26,400				
		přehrážka 2		19,000				
		přehrážka 3		16,500				
		přehrážka 4		24,800				
		přehrážka 5		19,800				
		přehrážka 6		21,500				
		přehrážka 7		18,200				
6	469 95-211R	Zpevn.z vyrezu d 250mm prites.ploch výustění svodného průlehu	M	82,700	250,00	20 675	0,01995	1,650
		3*4,5+4*5+4*5,8+4*6,5		82,700				
7	469 95-2121	Zpevnění z vyrezu d 290mm s přibitím stabilizace strže vým.dle příl.F.7.2 kulatina srubové přehrážky	M	889,800	289,00	257 152	0,04290	38,170
		přehrážka 1		158,600				
		přehrážka 2		117,200				
		přehrážka 3		99,800				
		přehrážka 4		150,600				
		přehrážka 5		121,200				
		přehrážka 6		129,200				
		přehrážka 7		113,200				
099	Presun hmot HSV					12 453		0,000
1	998 31-8011	Meliioracni kanaly presun hmot	T	622,626	20,00	12 453	0,00000	0,000
		Vedlejší rozpočtové náklady						
		Zařízení staveniště	soub	1,000	25 000,00	25 000		
		Objekt celkem				3 053 057		622,626

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**Akce : Protipovodňová ochrana trati Záhumenské,k.ú.Podolí nad Olšavou****Objekt : SO 01.1 Následná 3-letá péče o zeleň**

JKSO:823 27 11

Místo stavby : Podolí nad Olšavou

Investor : Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj,pobočka Uherské Hradiště

Projektant : AgPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc

Zhotovitel :

NÁKLADY SOUPISU CELKEM**0,010****HSV-Práce a dodávky HSV****0,010**

001 Zemní práce

0,010

099 Přesun hmot HSV

Položkový soupis prací a dodávek

Cenová soustava ÚRS CÚ 2015

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost
001		Zemní práce				66 305		0,010
		Následná 3 letá péče dle příl.F.1 Technická zpráva						
1	183 10-1113	Jamky obj -0,05m3 puda 0% skl -1:5 předpoklad náhrada nad 5% uhynulých keřů keře 500*0,5=25ks 1 rok následné péče	KUS	25,000	15,00	375	0,00000	0,000
2	183 10-1114	Jamky obj-0,125m3 puda 0% skl -1:5 předpoklad 10% uhynulých stromů stromy 250*0,1=25 1 rok následné péče	KUS	25,000	20,00	500	0,00000	0,000
3	184 10-2111	Vysadba dřevin bal pr -20cm skl -1:5 dle pol,1	KUS	25,000	15,00	375	0,00000	0,000
4	184 10-2113	Vysadba dřevin bal pr -40cm skl -1:5 předpoklad 10% uhynulých stromů 20*0,1=2 1 rok následné péče	KUS	2,000	20,00	40	0,00000	0,000
5	184 20-1111	Vysadba stromu kmen -1,8m skl -1:5 dosazení uhynulých stromů 10% stromy bez balu 230*0,1=23 1 rok následné péče	KUS	23,000	20,00	460	0,00000	0,000
6	184 50-1111	Obalení kmene jutou 1vrstve skl -1:5 dosazené stromy	M2	7,850	25,00	196	0,00000	0,000
7	184 80-1111	1 rok násled.péče 25*3,14*0,1*1 Ozinani sazenic v okruhu -30cm stromy =250ks,keře 500ks 1 rok 1x ročně 250+500 2 rok 1x ročně 250+500 3 rok 1x ročně 250+500	KUS	2 250,000	3,00	6 750	0,00000	0,000
8	184 80-1121	Osetreni dřeviny soliterni skl -1:5 3 rok následné péče stromy	KUS	213,000	5,00	1 065	0,00000	0,000
9	184 80-1131	Osetreni dřeviny ve skupine skl -1:5 1 rok následné péče stromy 35*0,5*0,5 keře 500*0,5*0,5	M2	133,750	15,00	2 006	0,00000	0,000
10	184 80-4113	Ochr dřevin pred okusem chem naterem dosadba za uhynulé stromy a keře 1 rok následné péče 25+25	KUS	50,000	5,00	250	0,00000	0,000
11	184 80-4116	Odstranění ochrany proti okusu z UH 3 rok následné péče stromy	KUS	250,000	3,00	750	0,00000	0,000
12	184 80-8211	Ochranný nater n postrik sazenic dosazené stromy a keře 1 rok následné péče 25+25	KUS	50,000	5,00	250	0,00000	0,000
13	184 81-4113	Okopani kolem sazenic zem 3 do hl.0,1m na ploše 0,5*0,5 s odstraněním plevel s ponech na místě 1 rok následné péče 250+500	KUS	750,000	3,00	2 250	0,00000	0,000
14	184 21-5112	Ukotvení dřeviny 1 kulem dl.2m dosazené stromy -1 rok následné péče	KUS	25,000	18,00	450	0,00000	0,000
15	185 80-4214	Vypleti dřevin ve skupinach skl -1:5 stromy aeře následná péče	M2	134,250	5,00	671	0,00000	0,000
16	185 80-4311	Zaliti rostlin vodou pl -20m2 uhynulé stromy 50l/s 1 rok následné péče (25+25)*0,05	M3	2,500	75,00	188	0,00000	0,000

17	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000m I rok následné péče na dosazené zeleně	M3	2,500	250,00	625	0,00000	0,000
18	026 50070	Javor babyka-Acer campestre	KUS	1,000	27,00	27	0,00000	0,000
19	026 50245	Javor mlec-Acer platanoides	KUS	1,000	27,00	27	0,01000	0,010
20	026 51060	Jerab brek Sorbus torminalis	KUS	1,000	45,00	45	0,00000	0,000
21	026 51061	Jerab muk Sorbus aria	KUS	1,000	30,00	30	0,00000	0,000
22	026 52090	Habr obecny-Carpinus betulus s bal	KUS	1,000	30,00	30	0,00000	0,000
23	026 52433	Ptaci zob-Lingrustum vulgare (s bal	KUS	6,000	18,00	108	0,00000	0,000
24	026 52494	Drin obecny-Cornus mas (s bal)	KUS	2,000	18,00	36	0,00000	0,000
25	026 52495	Stremcha evropska Prunus padus	KUS	2,000	18,00	36	0,00000	0,000
26	026 53262	Dub letni -Quercerus robur 0.8*1.0m	KUS	1,000	30,00	30	0,00000	0,000
27	026 53263	Dub zimni -Quercerus petraen 0.8-1m	KUS	6,000	30,00	180	0,00000	0,000
28	026 54900	Trnka obecna-Prunus spinosa (s balem	KUS	2,000	18,00	36	0,00000	0,000
29	026 55304	Lipa malol.-Tilia cordata 0.8-1m dd	KUS	5,000	27,00	135	0,00000	0,000
30	026 55305	Lipa vekol.Tilia platyphyllos v 1.m	KUS	5,000	27,00	135	0,00000	0,000
31	026 55730	Kalina obecna-Viburum opulus /bal/	KUS	6,000	18,00	108	0,00000	0,000
32	026 55778	Svida obecna-Cornus sanguinea(s bal)	KUS	6,000	18,00	108	0,00000	0,000
33	026 55878	Hloch jednosemenny-Crataegus monogyn	KUS	1,000	18,00	18	0,00000	0,000
34	026 5 5304	Krusina obecna Fhamnus frangula-kru	KUS	2,000	18,00	36	0,00000	0,000
35	111 15-1231	Ošetř.zatrávěných ploch -10000m2 do 1:5 posečení se shrabáním odvoz shrabků do 20km plocha zatrávnění 6434m2 1 rok 1x ročně 2 rok 1x ročně 3 rok 1x ročně	M2	19 302,000	0,80	15 442	0,00000	0,000
36	111 15 1232	Ošetř.zatrávěných ploch -10000m2 do1:2 posečení se shrabáním odvoz shrabků do 20km plocha zatrávnění 9053m2 1 rok následné péče 2 rok následné péče 3 rok následné péče	M2	27 159,000	1,00	27 159	0,00000	0,000
37	184 90-1211	Odstranění ukotvení kůly 1 kůl do 2m 3 rok následné péče	KUS	250,000	15,00	3 750	0,00000	0,000
38	185 80-1000	Hnojení vysadbove jamy tabletami uhynulé stromy a keře 25*0,6*0,6+25*0,4*0,4	M2	13,000	17,00	221	0,00000	0,000
39	251 911	Hnojivo pro sazenice v tabletach (25+25)*5	KUS	250,000	1,00	250	0,00000	0,000
40	555 0001	Kuly dreveny,prir.d=200cm dosadba za uhynulé stromy ztr.1% 25*1,01	KUS	25,250	30,00	758	0,00000	0,000
41	780 01001	Popruh na vyvazovani s.3cm 2m/strom dosadba z uhynulé stromy 25*2	M	50,000	8,00	400	0,00000	0,000
099		Presun hmot HSV				4		0,000
1	998 23-13115	Presun hmot pro krajinarske upravy	T	0,010	350,00	4	0,00000	0,000
		Objekt celkem				66 309		0,010

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Akce : Protipovodňová ochrana tratí Záhumenské,k.ú.Podolí nad Olšavou

Objekt : SO 02. Průleh PRU 2

JKSO:831 19 81

Místo stavby : Podolí nad Olšavou

Investor : Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj,pobočka Uherské Hradiště

Projektant : AgPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc

Zhotovitel :

	Cena	Hmotnost
NÁKLADY SOUPISU CELKEM		0,250
HSV-Práce a dodávky HSV		0,250
001 Zemní práce	1 298 856	0,250
099 Přesun hmot HSV	91	
Vedlejší rozpočtové náklady		
Zařízení staveniště	10 000	
	1 308 946	

Položkový soupis prací a dodávek

Cenová soustava ÚRS CÚ 2015

Díl	K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost
001	001		Zemní práce				1 298 856		0,250
001	1	121 10-1101	Sejmutí ornice s premístením -50m vým.dle příl.F6 průleh PRU 2 4550*0,3	M3	1 365,000	25,60	34 944	0,00000	0,000
001	2	125 20-3101	Vykopavky kanalu zem melioraci hor 3 vým.dle příl.F6 průleh PRU 2	M3	2 330,500	95,00	221 398	0,00000	0,000
001	3	162 70-1105	Vodorovne prem vykopku hor 1-4 -10km přebytek zeminy na skládku výkop pol,2	M3	2 312,600	130,00	300 638	0,00000	0,000
001	4	166 10-1101	Prehozeni vykopku hor 1-4 vým.dle příl.F6 průleh PRU 2	M3	17,900	97,10	1 738	0,00000	0,000
001	5	171 10-1103	Nasypy horn soudrzne hutn >96-100PS vým.dle příl.F6 průleh PRU 2	M3	17,900	42,30	757	0,00000	0,000
001	6	181 45-1122	Zaloz travniku lucniho -1:5 vysev vým.dle příl.F6 průleh PRU 2 osetí PRU2 v rovině osetí pruhu 700*5	M2	3 700,000	4,50	16 650	0,00000	0,000
001	7	181 45-1122	Zaloz travniku lucniho -1:2 vysev vým.dle příl.F6 průleh PRU 2	M2	4 446,600	6,50	28 903	0,00000	0,000
001	8	181 10-1102	Uprava plane zarezu hor 1-4 hutneni vým.dle příl.F6 průleh PRU 2	M2	200,000	20,00	4 000	0,00000	0,000
001	9	181 30-1105	Rozprost ornice -500m2 -1:5 tl -30cm vým.dle příl.F6 průleh PRU 2	M2	200,000	80,40	16 080	0,00000	0,000
001	10	182 10-1101	Svahovani v zarezech horn 1-4 vým.dle příl.F6 průleh PRU 2	M2	4 377,800	34,50	151 034	0,00000	0,000
001	11	182 20-1101	Svahovani nasypu vým.dle příl.F6 průleh PRU 2	M2	68,900	29,90	2 060	0,00000	0,000
001	12	182 30-1135	Rozprost ornice >500m2 >1:5 tl -30cm vým.dle příl.F6 průleh PRU 2 odpočet v rovině	M2	4 446,600	39,30	174 751	0,00000	0,000
001	13	183 10-1114	výsadba a ošetřování stromů dle příl.F.1 Jamky obj-0,125m3 puda 0% skl -1:5 stromy PRU 2	KUS	163,000	85,00	13 855	0,00000	0,000
001	14	184 20-1111	Výsadba stromu kmen -1,8m skl -1:5 stromy bez balu PRU 2	KUS	163,000	85,00	13 855	0,00000	0,000
001	15	184 50-1121	Obalení kmene jutou 1vrstve skl -1:5 163*3,14*0,1*1	M2	51,180	25,00	1 280	0,00000	0,000
001	16	184 80-1111	Ozinani sazenic v okruhu -30cm	KUS	163,000	5,00	815	0,00000	0,000
001	17	184 80-1121	Osetreni dreviny soliterni skl -1:5	KUS	163,000	5,00	815	0,00000	0,000
001	18	184 80-2111	Odplevel pred vysad postrikem-1:5 plocha výsadby 700*5	M2	3 500,000	1,50	5 250	0,00000	0,000
001	19	184 80-2613	Odplevel po vysad postrik hnizd -1:5 0,5*0,5*163	M2	40,750	2,00	82	0,00000	0,000
001	20	184 80-4111	Ochrana drevin pred okusem chran.PH	KUS	163,000	25,00	4 075	0,00000	0,000
001	21	184 80-8211	Ochranny nater n postrik sazenic	KUS	163,000	5,00	815	0,00000	0,000
001	22	184 81-4113	Okopani kolem sazenic zem 3	KUS	163,000	5,00	815	0,00000	0,000
001	23	184 21-5112	Ukotvení dřeviny 1 kůlem dl,2m	KUS	163,000	18,00	2 934	0,00000	0,000
001	24	184 92-1093	Mulcovani rostlin tl -10cm skl -1:5 163*0,5	M2	81,500	20,00	1 630	0,00000	0,000
001	25	185 80-3111	Osetreni travniku jednoraz skl -1:5 výměra dle pol,6	M2	3 700,000	0,80	2 960	0,00000	0,000
001	26	185 80-3112	Osetreni travniku jednoraz skl -1:2	M2	4 446,600	1,00	4 447	0,00000	0,000

			výměra dle pol.7		4 446,600				
001	27	185 80-4213	Vypleti drevin soliternich skl -1:5 163*0,5*0,5	M2	40,750	5,00	204	0,00000	0,000
001	28	185 80-4312	Zaliti rostlin vodou pl >20m2 50l/sazenici 0,05*163	M3	40,750 8,150	75,00	611	0,00000	0,000
001	29	185 80-4312	Zaliti rostlin vodou pl >20m2 trávník 0,5cm/m2	M3	40,730	75,00	3 055	0,00000	0,000
001	30	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000m (3700+4446,6)*0,0005	M3	40,730 48,880	250,00	12 220	0,00000	0,000
001	31	005 72480	Travní semeno-lucni smes specifikace k pol.6+7 (3700+4446,6)*0,03*1,03	KG	251,730 251,730	45,00	11 328	0,00099	0,250
001	32	026 71926	Slivon svestka Prunus domestica	KUS	163,000	120,00	19 560	0,00000	0,000
001	33	103 91100	Kura mulcovaci VL specifikace k pol.24 81,5*0,25	M3	20,370 20,370	350,00	7 130	0,00000	0,000
001	34	171 20-1211	Ulozeni prebytku zeminy na skladku výměra dle pol.3	M3	2 312,600 2 312,600	100,00	231 260	0,00000	0,000
001	35	185 80-1000	Hnojeni vysadbove jamy tabletami stromy 163*0,6*0,6	M2	58,680 58,680	17,00	998	0,00000	0,000
001	36	242 1100	Totalni herbicid tekuty 3l na 1ha 3500/10000*3	L	1,050 1,050	150,00	158	0,00000	0,000
001	37	251 911	Hnojivo pro sazenice v tabletach specifikace k pol.35 5 tablet na 1 sazen 163*5	KUS	815,000 815,000	1,00	815	0,00000	0,000
001	38	555 0001	Kuly dreveny,prir.d=200cm specifikace k pol.23 ztr.1% 163*1,01	KUS	164,630 164,630	30,00	4 939	0,00000	0,000
099	099		Presun hmot HSV				91		0,000
099	1	998 31-8011	Melioracni kanaly presun hmot	T	0,250	362,00	91	0,00000	0,000
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Zařízení ataveniště	soub	1,000	10 000,00	10 000		
			Objekt celkem				1 298 946		0,250

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Akce : Protipovodňová ochrana trati Záhumenské,k.ú.Podolí nad Olšavou

Objekt : SO 02.1 Následná 3-letá péče o zeleň JKSO:823 27 11

Místo stavby : Podolí nad Olšavou

Projektant : Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj,pobočka Uherské Hradiště

Projektant : AgPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc

Zhotovitel :

NÁKLADY SOUPISU CELKEM

Hmotnost

0,000

HSV-Práce a dodávky HSV

001 Zemní práce

0,000

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost
001		Zemní práce				37 251		0,000
		Následná 3-letá péče dle příl.F.1 Technická zpráva						
1	183 10-1114	Jamky obj-0,125m3 puda 0% skl -1:5 předpoklad náhrada nad 10% uhyn.stromů stromy 163*0,1=16ks 1 rok následné péče	KUS	16,000	85,00	1 360	0,00000	0,000
2	184 20-1111	Vysadba stromu kmen -1,8m skl -1:5 dle pol.1	KUS	16,000	85,00	1 360	0,00000	0,000
3	184 50-1111	Obaleni kmene jutou 1vrstve skl -1:5 dosazené stromy	M2	5,020	25,00	126	0,00000	0,000
4	184 80-1111	1 rok následné péče 16*3,14*0,1*1 Ozinani sazenic v okruhu -30cm stromy 163ks 1 rok následné péče 1*ročně 2 rok následné péče 1x ročně 3 rok následné péče 1x ročně	KUS	489,000	5,00	2 445	0,00000	0,000
5	184 80-1121	Osetreni dreviny soliterni skl -1:5 3 rok následné péče	KUS	163,000	5,00	815	0,00000	0,000
6	184 80-4113	Ochr drevin pred okusem chem naterem dosadba za uhynulé stromy	KUS	16,000	5,00	80	0,00000	0,000
7	184 80-4116	Odstr ochrany proti okusu z um.hmot 3 rok následné péče	KUS	163,000	15,00	2 445	0,00000	0,000
8	184 80-8211	Ochranny nater n postrik sazenic dosazené stromy 1 rok následné péče	KUS	16,000	5,00	80	0,00000	0,000
9	184 81-4113	Okopani kolem sazenic zem 3 do hl.0,1m na ploše 0,5*0,5 s odstraněním plevele s ponecháním na místě 1 rok následné péče	KUS	163,000	3,00	489	0,00000	0,000
10	184 90-1111	Ukotvení dřeviny 1 kulem dl.2m dosazené stromy -1rok následné péče	KUS	16,000	18,00	288	0,00000	0,000
11	185 80-4311	Zaliti rostlin vodou pl -20m2 dosazené stromy 50l/ks 1rok následné péče 16*0,05	M3	0,800	75,00	60	0,00000	0,000
12	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000m	M3	0,800	250,00	200	0,00000	0,000
13	026 71926	Slivon svestka Prunus domestica náhrada za uhynulé stromy	KUS	16,000	120,00	1 920	0,00000	0,000
14	111 15-1231	Ošetření zatrav.ploch -10000 do 1:5 posečení se shrabaáním odvoz shrabků do 20km následná péče plocha zatravnění 3700m2 1rok -1x ročně 2 rok 1* ročně 3 rok 1* ročně	M2	11 100,000	0,80	8 880	0,00000	0,000
15	111 15-1232	Ošetření zatrav.ploch -10000m2 do 1:2 posečení se shrabaáním odvoz shrabků do 20km následná péče plocha zatravnění 4446,6 1 rok -1*ročně 2 rok 1*ročně 3 rok 1* ročně	M2	13 339,800	1,00	13 340	0,00000	0,000
16	184 90-1211	Odstranění ukotveni 1 kúl do 2m 3 rok následné péče	KUS	163,000	15,00	2 445	0,00000	0,000
17	185 80-1000	Hnojeni vysadbove jamy tabletami náhrada za uhynulé stromy 16*0,6*0,6	M2	5,760	17,00	98	0,00000	0,000
18	251 911	Hnojivo pro sazenice v tabletach specifikace k pol,17 5 tablet pro 1 sazen 16*5	KUS	80,000	1,00	80	0,00000	0,000
19	555 0001	Kuly dreveny,prir.d=200cm specifikace k pol.10 ztr.1% 16*1,01	KUS	16,160	30,00	485	0,00000	0,000
20	780 01001	Popruh na vyvazovani s.3cm 2m/strom náhrada za uhynulé stromy 16*2	M	32,000	8,00	256	0,00000	0,000
		Objekt celkem				37 251		0,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Akce : Protipovodňová ochrana trati Záhumenské,k.ú. Podolí nad Olšavou

Objekt : SO 03 Rekonstrukce propustku TP 1 JKSO:822 24 72

Místo stavby : Podolí nad Olšavou, Milkovice nad Olšavou

Investor : Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Uherské Hradiště

Projektant : AgPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc

Zhotovitel :

	Cena	Hmotnost
NÁKLADY SOUPISU CELKEM		136,992
HSV-Práce a dodávky HSV		136,992
001 Zemní práce		0,114
002 Základy		4,641
003 Svislé konstrukce		0,587
004 Vodorovné konstrukce		21,549
005 Komunikace		50,906
009 Ostatní konstrukce a práce		59,195
099 Přesun hmot HSV		

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

Položkový soupis prací a dodávek

Cenová soustava ÚRS CÚ 2015

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost
001		Zemní práce				92 899		0,114
1	113 10-7123	Odstr.podkl.kam.drc -50m2 do 200mm stáv.kryt 3,6*7,5	M2	27,000	339,00	9 153	0,00000	0,000
2	113 10-7142	Odstr.ktytu živič.-50m2 do 100mm	M2	27,000	121,00	3 267	0,00000	0,000
3	131 20-1201	Hloubení jam paz horn 3 -100m3 dle příl.F.8	M3	77,140	300,00	23 142	0,00000	0,000
		čelo 4,7*2,4*(2,9+2)*0,5		27,640				
		4,7*2,65*(1,4+3,4)*0,5		29,890				
		potrubí 7,25*2,8*(2,65-0,4)		45,660				
		odpočet objem bourání čela propustku		-20,300				
		potrubí propustku -9*(0,44+0,2)		-5,760				
		výkop pro dlažbu započten v SO01						
4	131 20-1209	Hloubení jam paz lepivost hor 3 30% tř.3 77,14*0,3	M3	23,140	29,60	685	0,00000	0,000
5	151 10-1201	Pazení prilož bez rozepr -4m zřízení čelo (4,7+2,4)*2*(2,9+2)*0,5	M2	90,860	80,00	7 269	0,00066	0,060
		(4,762,65)*2*(1,4+3,4)*0,5		34,790				
		-2,8*(2,9+3,4)		35,280				
		potrubí 7,25*2,65*2		-17,640				
6	151 10-1211	Pazení prilož bez rozepr -4m odstr	M2	90,860	40,00	3 634	0,00000	0,000
7	151 10-1301	Rozeprení pazení prilož hl -4m zřiz z pol.3 27,64+29,89+45,68	M3	103,210	80,00	8 257	0,00052	0,054
8	151 10-1311	Rozeprení pazení prilož hl -4m odstr	M3	103,210	40,00	4 128	0,00000	0,000
9	161 10-1102	Svisle prem vykopku hor 1-4 hl -4m vým.dle pol,3	M3	77,140	80,00	6 171	0,00000	0,000
		střední hloubka jámy objem 106,25,plocha 44,03 pr.hl.2,41 nejv.hl.3,3 stř.hl.(3,3+2,41)*0,5=2,85		77,140				
10	162 20-1101	Vodorovne prem vykopku hor 1-4 -20m zemina na zásyp na mezid. 19+1,2 zpět do konstrukcí	M3	40,400	245,00	9 898	0,00000	0,000
				20,200				
				20,200				
11	162 70-1105	Vodorovne prem vykopku hor 1-4 -10km přebytek zeminy na skládku	M3	56,900	145,00	8 251	0,00000	0,000
		výkop		77,140				
		odpočet zásyp -(19,04+1,2)		-20,240				
12	167 10-1101	Nakladani vykopku horn 1-4 -100m3 z mezideponie zpět	M3	20,200	142,00	2 868	0,00000	0,000
				20,200				
13	174 10-1101	Zasyp zhutnemy jam sachet ryh dle příl.F.8	M3	19,040	70,90	1 350	0,00000	0,000
		čela 4,7*(0,7+0,7)*0,6		3,950				
		2*2,65*1,1*0,6		3,500				
		2*0,8*2*0,6		1,920				
		4,7*(0,7+0,7)*0,6		3,950				
		2*2,4*1,1*0,6		3,170				

		2*0,8*1,6		2,560					
14	181 20-1102	Uprava plane nasypu hor 1-4 hutneni pod konstr.silnice 4,8*5,7	M2	27,360	10,00	274	0,00000	0,000	
15	171 20-1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládku zemina 56,9*1,6	T	91,040	50,00	4 552	0,00000	0,000	
				91,040	0,00				
002	Zaklady					47 485		4,641	
		trubní propustek dle pří.F8							
1	271 57-1111	Polstar pod zaklady sterkopis trid odk.3 pod čely 2*3,5*1,15*0,1 pod potrubí 8,45*1,6*0,1	M3	2,370	750,00	1 778	1,94093	4,600	
				1,020					
				1,350					
2	275 31-3511	Beton zakladovych patek tr.C12/15 patka svodidla 3*0,3*0,3*0,6	M3	0,160	2 540,00	406	0,00000	0,000	
				0,160					
3	275 35-3102	Bedn kotev otvoru -0,01m2 hl -50cm sloupky svodidla do patek	KUS	3,000	130,00	390	0,00217	0,007	
				3,000					
4	275 35-3109	Bedn otvoru -0,01m2 pripl za 50cm hl svodidla do patek	KUS	3,000	79,70	239	0,00204	0,006	
				3,000					
5	273 32-1118	Zaklad.konstr.z zelbet.tr.C30/37 čelo 3,5*1,45*1	M3	9,280	3 150,00	29 232	0,00000	0,000	
				5,080					
				4,200					
6	273 35-4111	Bedneni zaklad.konstr.zrizeni čelo (3,5+1,45)*2*1	M2	19,300	650,00	12 545	0,00144	0,028	
				9,900					
				9,400					
7	273 35-4211	Bedneni zaklad.konstr.odstraneni	M2	19,300	150,00	2 895	0,00004	0,001	
003	Svisle konstrukce					114 119		0,587	
		trubní propustek dle pří.F.8							
1	317 32-1118	Rimsy beton zelezovy C 30/37 odk.5 čela 2*3,5*0,85*0,1	M3	0,600	12 500,00	7 500	0,00000	0,000	
				0,600					
2	317 35-3121	Bedneni rims lib tvaru zrizeni čela 2*(3,5+0,85*2*0,1	M2	2,440	1 290,00	3 148	0,04174	0,102	
				1,740					
				0,700					
3	317 35-3221	Bedneni rims lib tvaru odstraneni	M2	2,440	90,00	220	0,00002	0,000	
4	317 36-1411	Vyztuz rims ze svarovanych siti svař.sít Kari 50/10*50/100 -3,98kg/m2	T	0,060	27 100,00	1 626	1,10377	0,066	
				0,060					
5	334 32-3118	Mostni opery z zelbet.tr.C30/37 odpočet objem dutin přes 0,1m3 čelo 3,5*0,8*2	M3	8,040	8 500,00	68 340	0,00000	0,000	
				5,600					
				4,200					
				-1,760					
6	334 35-1112	Obedneni most.oper ploch rovin.zriz. odpočet objem dutin do 01m3 čela (3,5+0,8)*2*2	M2	26,960	850,00	22 916	0,00182	0,049	
				17,200					
				12,900					
				-3,140					
7	334 35-1211	Odstraneni bedneni most.oper	M2	49,400	50,50	2 495	0,00004	0,002	
8	334 36-1412	Vyztuz most.konstrukci svar.site Kari sít 100/100-E8	T	0,350	22 500,00	7 875	1,05099	0,368	
				0,350					
004	Vodorovne konstrukce					49 041		21,549	
1	451 31-1511	Podkl pod dlazbu z bet V4B20 tl-10cm výmera dle pol,5	M2	22,690	315,00	7 147	0,00000	0,000	
				22,690					
2	452 11-1111	Osaz bet prazcu pr -250cm2 pod potr	KUS	8,000	34,10	273	0,00165	0,013	
3	452 31-1131	Desky pod potrubí bet tr.C 12/15	M3	4,060	2 690,00	10 921	0,00000	0,000	
				4,060					
4	452 35-1101	Bedneni desek n sedlovych lozi (8,45+1,6)*2*0,3	M2	6,030	264,00	1 592	0,00632	0,038	
				6,030					
5	465 51-3327	Dlazba lom kam -30cm na MC sparovana	M2	22,690	1 170,00	26 547	0,93775	21,278	
				1,100					
				9,000					
				1,170					
				6,840					
				0,650					
				2,600					
				0,350					
				0,980					
6	592 17461	Podkladni prazec 50*10*25	KUS	8,000	320,00	2 560	0,02750	0,220	
005	Komunikace					103 169		50,906	
		komunikace na propustku dle F.8							

1	569 90-3311	Zřízení zemních krajnic zhutnených 3,6*0,8*0,6*0,5 3,6*0,3*0,6*0,5	M3	1,190 0,860 0,320	213,00	253	0,00000	0,000
2	572 21-2111	Vypln po překopu sterkopiskem ve státní silnici I/500 8,45*2,8*(2,2+1,9)*0,5 odpočet	M3	25,710 48,500	572,00	14 706	1,98000	50,906
3	564 76-1111	Podklad z kamen.drc 32-63 tl.200mm ve státní silnici I/500 (4+4,4)*0,5*7,5	M2	-22,790 31,500	168,00	5 292	0,00000	0,000
4	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrti tl.200mm (4,4+4,8)*0,5*7,5	M2	34,500 34,500	136,00	4 692	0,00000	0,000
5	565 17-5123	Asf.bet. podkl.ACP16 přes 3m 120mm (3,6+4)*0,5*7,5	M2	28,500 28,500	850,00	24 225	0,00000	0,000
6	577 13-4121	Asf.bet.obusný š.přes 3m tl.40mm 3,6*7,5	M2	27,000 27,000	1 000,00	27 000	0,00000	0,000
7	577 13-5122	Asf.bet ložní š.přes 3 tl.40mm	M2	27,000	1 000,00	27 000	0,00000	0,000
009		Ostatní konstrukce a práce				285 313		59,195
1	919 53-5555	Obeton.trub propustku bet.tr.C12/15 s bedněním a odbedněním 8,85*(1,6*1,15+(1,6+1,3)*0,5*0,15) -odpočet potrubí -8,85*109,93*0,01	M3	8,480 18,210 -9,730	2 050,00	17 384	2,26672	19,222
2	953 94-3121	Osaz kov výrobku do betonu -1kg/ks kotvení parapetní desky	KUS	16,000 16,000	58,50	936	0,00008	0,001
3	963 04-1221	Bour nosn konstr mostu beton prolož čela stáv.propustku DN600 2*3,5*1,3*1 2*3,5*0,8*2 -2*0,8*44,16*0,01	M3	19,590 9,100 11,200 -0,710	1 260,00	24 683	0,12000	2,351
4	966 00-8113	Bour trub propustku přes500 do 800mm	M	9,000	1 870,00	16 830	0,00000	0,000
5	997 21-1111	Svislá doprava suti na výšku 3,5m čela propustku 19,59*2,1	T	41,140 41,140	199,00	8 187	0,00000	0,000
6	997 21-1511	Vodorovná doprava suti do 1km čela propustku 19,59*2,1	T	41,140 41,140	145,00	5 965	0,00000	0,000
7	997 21-1519	Vodor doprava suti kazdy dalsi 1km čela propustku skládka 10km 41,14*9	T	370,260 370,260	8,93	3 306	0,00000	0,000
8	997 221551	Vodorovna doprava suti -1km vybourané asfalty z odd.1 27*0,181 podklady z kamen. Z odd.1 27*0,4	T	15,690 4,880 10,800	28,00	439	0,00000	0,000
9	979 08-2219	Vodor dopr suti pripl za dalsi 1km vyb.hmoty komunik.do 10km 15,69*9	T	141,210 141,210	50,00	7 061	0,00000	0,000
10	997 22-1571	Vodorovná doprava vyb.hmot do 1km potrubí propustku DN 600 9*2,055	T	18,500 18,500	377,00	6 975	0,00000	0,000
11	997 22-1579	Dopr vybour hmot pripl za dalsi 1km potrubí propustku 10km 9*18,5	T	166,500 166,500	11,40	1 898	0,00000	0,000
12	404 44003	Znac dopr ref A15 70cm AL-I	KUS	2,000	1 850,00	3 700	0,00000	0,000
13	404 44104	Znac dopr reflexni B21a,21b 50cm AL-	KUS	4,000	1 800,00	7 200	0,00250	0,010
14	404 44120	Znac dopr smer.deska s vystr.svetlem	KUS	10,000	3 500,00	35 000	0,00300	0,030
15	404 44300	Znac dopr reflexni C4a 90cm	KUS	1,000	1 800,00	1 800	0,01000	0,010
16	404 44303	Znac dopr reflexni P8 5-10	KUS	1,000	1 850,00	1 850	0,00000	0,000
17	404 45218	Znac doprav reflexni P7	KUS	1,000	1 800,00	1 800	0,01000	0,010
18	404 45920	Stojan silnicni jednoduchy	KUS	9,000	650,00	5 850	0,01778	0,160
19	592 22414	Trouba TZH-Q 1000/2500 100x250x13 specifikace k pol,26 ztr.1% 10/2,5*1,01	KUS	4,040	12 500,00	50 500	3,46000	13,978
20	553 439	Ukotveni tyč R16 dl.360mm specifikace k pol,2	KUS	16,000 16,000	850,00	13 600	0,07875	1,260
21	911 33-1111	Silnic.svodidlo ocel.vzdal.sloup.2m odk.6	M	3,500 3,500	1 690,00	5 915	0,02830	0,099
22	913 12-1111	Mont.a demont.docas.znacek komplet.	KUS	9,000	150,00	1 350	0,00000	0,000
23	913 32-1115	Mont.a demont.doc.smer.desek s vystr	KUS	10,000	150,00	1 500	0,00000	0,000
24	915 33-1111	Vodorovne znaceni sirka cary 120mm	M	7,200	81,00	583	0,00000	0,000
25	919 12-1111	Utesneni dil.spar zalivkou za stud. státní sil.I/500 (7,5+3,6)*2	M	22,200 22,200	67,40	1 496	0,00006	0,001
26	919 52-1180	Zriz.propustku z trub zelbet DN 1000 odk.1 10	M	10,000 10,000	3 440,00	34 400	2,20419	22,042
27	919 72-6122	Geotextilie netkana 300g/m2 skladba komunikace 4,8*7,5	M2	36,000 36,000	45,00	1 620	0,00056	0,020
28	919 73-5112	Rezani krytu st.sil.do hl.100mm st.silnice (7,5+3,6)*2	M	22,200 22,200	59,00	1 310	0,00000	0,000

29	966 00-5311	Rozebani sil.svodidla vc.sloupku	M	3,600	243,00	875	0,00009	0,000
30	997 22-1815	Poplatek za uloz.odpadu betonoveho potrubí a čela propustku 18,5+41,14	T	59,640	150,00	8 946	0,00000	0,000
31	979 09-9141	Poplatek za skladku asfaltu k recykl	T	4,890	150,00	734	0,00000	0,000
32	979 09-9155	Skladkovne za uloz.odpadu z kameniva	T	10,800	150,00	1 620	0,00000	0,000
33	PC/ 906	Nahrada za uzivani soukr.pozemku	soub	1,000	10 000,00	10 000	0,00000	0,000
099		Presun hmot HSV				13 699		0,000
1	998 21-2111	Přesun hmot pro mosty betonové	T	136,992	100,00	13 699	0,00000	0,000
		Vedlejší rozpočtové náklady		1,000	1 000,00	1 000		
		Zařízení staveniště		1,000	1 000,00	1 000		
		Objekt celkem				705 724		136,992