

# Dodatek č. 1

**Smlouva o dílo č. objednatele : 950-2015-51401**  
**KoPÚ v k.ú. Dolní Lochov s rozšířeným obvodem o část k.ú.Horní Lochov**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## SMLUVNÍ STRANY :

### Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

### Zastoupený:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

### Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Lázňovský

### Tel.:

727 937 172

### E-mail:

p.laznovsky@spucr.cz

### V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaromír Krejčí, Pobočka Jičín

### Tel.:

721 945 298

### E-mail:

j.krejci1@spucr.cz

### ID DS:

z49per3

### Bankovní spojení:

ČNB

### Číslo účtu:

3723001/0710

### IČ:

01312774

### DIČ:

CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

### Zhotovitel:

**Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a**  
**AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.**

### Účastníci sdružení:

#### Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel., mobil/fax:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel, mobil/fax:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

#### **Geodézie Východní Čechy spol s r.o.**

J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové

Ing. Alešem Černým, jednatelem

Ing. Aleš Černý

+420/+420 495 537 051

[geodezie@geodezie-vc.cz](mailto:geodezie@geodezie-vc.cz)

Ing. Luděk Hlavatý

+420/+420 495 537 051

[geodezie@geodezie-vc.cz](mailto:geodezie@geodezie-vc.cz)

xkh752j

ČSOB, a.s. Hradec Králové

230615/0300

45536058

CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583.

**Člen sdružení č. 2**

sídlo:  
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
telefonní spojení: tel., mobil/fax:  
e-mail:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
telefonní spojení: tel., mobil/fax:  
e-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

**Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**  
Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto  
Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem  
Ing. Jaroslav Jakoubek  
+420 465 423 691-2  
[jakoubek@agroprojekce.cz](mailto:jakoubek@agroprojekce.cz)  
Ing. Jaroslav Jakoubek  
+420 465 423 691-2  
[jakoubek@agroprojekce.cz](mailto:jakoubek@agroprojekce.cz)  
gv6y8j4  
GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí  
341302664/0600  
64255611  
CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.**

**Ve smyslu článku III.smlouvy:**

Dvě části fakturačního celku číslo 3.1.3. (zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č.357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona) budou vyhotoveny a odevzdány místo původního data 1.1.2017 uvedeného ve smlouvě, do 31.3.2017.

Důvodem posunu termínu je nutnost řešení sporné vlastnické hranice mezi k.ú.Dolní Lochov a k.ú.Horní Lochov, zjištěné při ZPH vnějšího obvodu KoPÚ dne 4.10.2016.

Dle sdělení Katastrálního pracoviště pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Jičín bude začátkem prosince z jejich strany zahájeno řízení řízení o opravě chyby, které bude dořešeno v průběhu ledna 2017. Geometrický plán pro průběh obvodu KoPÚ bude možné vyhotovit až po zohlednění této změny v katastru nemovitostí.

Zbývající část fakturačního celku číslo 3.1.3. (vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice) bude vyhotovena a odevzdána místo původního data 1.1.2017, uvedeného ve smlouvě, do 31.5.2018.

Změna průběhu katastrální hranice bude v KoPÚ Dolní Lochov řešena druhým postupem, tzn. pozemkové úpravy budou řešeny současně v k.ú. Dolní Lochov i části k.ú. Horní Lochov a změna katastrální hranice se do KN zapíše po skončení prací na návrhu KoPÚ, tj. současně s rozhodnutím pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Z toho důvodu je termín odevzdání podkladů pro změnu katastrální hranice upraven podle termínu odevzdání návrhu nového uspořádání pozemků.

**Příloha ke SoD - KoPÚ v k.ú. Dolní Lochov s rozšířeným obvodem o část k.ú.Horní Lochov se mění následovně:**

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b><u>Přípravné práce</u></b>						
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č.357/2013 Sb.	100 bm	90	1400	126 000	31.3.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	1400	21 000	31.3.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	6	2000	12 000	31.5.2018

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

-7. 12. 2016

V Hradci Králové dne .....

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Kydlinovská 245/71  
503 01 Hradec Králové



**Za objednatele:**

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

-8. 12. 2016

V Hradci Králové dne .....

Geodézie Východní Čechy  
spol. s r.o.  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2  
J. Purkyně 1174  
☎ 495 537 051, DČ: 0745536058  
e-mail: geodezie@geodezie-vc.cz

**Za zhotovitele:**

Ing. Aleš Černý  
jednatel  
společnosti vedoucího společníka sdružení