

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zakázku

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kosoř a dotčené části
katastrálního území Třebotov**

Ke Smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kosoř a
dotčené části katastrálního území Třebotov vedené
pod číslem smlouvy zhotovitele: 3-2012, č. objednatele 1109-2012-130711

Objednatel: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Pobočka Kladno
Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Luděk Podraský

Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. -
reprezentant sdružení
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Ing. Helena Krausová, fyzická osoba
Adresa: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Hofman

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČ/DIČ: 29099323/CZ 29099323

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek se vyhotovuje za účelem smluvní úpravy rozsahu prací etapy 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic pozemků. Na základě konkrétních požadavků vlastníků týkající se vytyčování nového uspořádání pozemků byl stanoven skutečný počet měrných jednotek, a to dle článku II. tohoto dodatku.

Článek II.

Předmět dodatku smlouvy

Na podkladě požadavku vlastníků se smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy o dílo - Položkový výkaz prací v části počtu MJ takto:

Původní znění smlouvy o dílo

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 300 MJ
Stabilizace hranic pozemků 1000 bodů

Nové znění smlouvy o dílo

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 156 MJ
Stabilizace hranic pozemků 282 bodů

Článek III.

Závěrečné ustanovení

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem XI. odst. 4 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle a není uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Ta ujednání, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Dne: **21. 09. 2016**

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kladno
náměstí 17. listopadu 2840
272 01 Kladno

Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

Dne: **16. 9. 2016**

Za zhotovitele:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
K+V s.r.o.
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ

Ing. Helena Krausová
jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY
K+V s.r.o.