

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 916-2016-504204 ze dne 20. 7. 2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve zhotovení stavby, která byla soutěžena pod původním názvem zakázky „*Demolice objektu bývalého lihovaru a rekonstrukce komínu v k.ú. Kumpolec*“ (dále jen „stavba“), uzavřené mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Sídlo: náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

IČO: 013 12 774

a

Zhotovitel:

PRAGOTRADE spol. s r.o.

Sídlo: Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery

Zastoupený:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ: 16189612/CZ16189612

(společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1274)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ

Termíny na provedení díla se upravují takto:

Původní termíny:

Termín dokončení stavebních prací:01. 12. 2016

Termín předání a převzetí díla08. 12. 2016

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

Termín dokončení stavebních prací:01. 03. 2017

Termín předání a převzetí díla08. 03. 2017

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Číslo smlouvy objednatele: 916-2016-504204/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

III.
ZÁVĚREČNÁ ÚSTANOVENÍ

- a) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- b) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel

V Plzni dne 30. 11. 2016

V Tachově dne 28. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Josef Mládek, jednatel
PRAGOTRADE spol. s r.o.