

č. objednatele: 185-2013-514204
č. zhotovitele: 21/2013

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Vamberk, Peklo nad Zdobnicí a částech katastrálních území Merklovice a Roveň u Rychnova nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou obdržela dne 31.10.2016 žádost zhotovitele o úpravu SoD, konkrétně o prodloužení termínu zpracování hlavního fakturačního celku Návrhové práce do 30.4.2017. Důvodem je odvolání souhlasu některých vlastníků v KoPÚ Vamberk s návrhem (Josková, Jakubcová) a také nesouhlasy některých vlastníků, kteří zareagovali teprve po poslední výzvě pozemkového úřadu. Pozemkový úřad po zvážení okolností a na základě ochoty zhotovitele upravit podmínky vyplacení pozastávky ve smyslu větší garance zdárného dokončení díla s úpravou termínu souhlasí.

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí pobočky Rychnov n. Kn.

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

Ing. Karel Káda
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

Sdružení firem ALINEX, s.r.o. a Agroplán, s.r.o.

Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení

ALINEX, s.r.o.

Adresa:

Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5

Kontaktní adresa:

Mánesova 75, 120 00 Praha 2

Zastoupený:

doc. Ing. Jiří Němcem, CSc.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Libuše Pražáková

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ:

48114723/CZ48114723

Telefon/fax

+420 605 910 073

E-mail:

nemecalinx@seznam.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č.

C 16636

Člen sdružení č. 2

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Telefon/fax

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č.
C 16154

AGROPLAN, spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Janou Švábovou

Ing. Jana Švábová

Ing. Jana Švábová

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

48110141/CZ48110141

+420 241 431 672

agroplan@volny.cz

Čl. I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění

a) „Čl. V Čas a místo předání díla“ smlouvy o dílo takto:

4. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce **do 30.4.2017**

b) „Čl. VIII SoD Platební a fakturační podmínky“ odst. 2 smlouvy o dílo takto:

U veškerých prací bude zadavatelem při jejich převzetí vyplacena částka ve výši 90% dohodnuté ceny dílčího fakturačního celku příp. hlavního fakturačního celku a zbývající část bude uhrazena až po zápisu výsledků komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 11.11.2016

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

V Praze dne 8.11.2016

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
jednatel reprezentanta sdružení