

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1208-2012-130722 ze dne 16.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Šitboř**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky**
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **379 410 765**
fax: **379 410 752**
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

AGROREAL CZ s.r.o.
se sídlem: **Kaprova 14, 110 00 Praha 1 - Josefov**
zastoupený: **Ing. Vladimírem Baierem, jednatelem společnosti**
bank.spojení: **Komerční banka a.s.**
č. účtu: **5475700257/0100**
IČ: **49791389**
DIČ: **CZ49791389**
telefon: **379705055**
fax: **379705055**
e-mail: **agrorealcz@agrorealcz.cz**
zapsaný v oddíle C, vložky 97637, den zápisu **26.1.1994** v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze

2. Předmět dodatku č. 4

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. Smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná nerealizací fakturačního celku 1.7 v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 13.1.2014, č.j. SPU 019391/2014.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázka, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1208/2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 3) KoPÚ (dokončení přidělového řízení) v k.ú. Šitboř, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek ¹⁾	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	318	250,-	79.500,-	95.400,-	30.10.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	318	30,-	9.540,-	11.448,-	30.11.2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	318	600,-	190.800,-	228.960,-	30.11.2012
						Cena s 21% DPH celkem v Kč	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	96	1.600,-	153.600,-	185.856,-	30.6.2013
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	12	15.000,-	180.000,-	217.800,-	30.6.2013
1.6.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	301	100,-	30.100,-	36.421,-	28.2.2014
1.7.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	50,-	0	0	28.2.2014

Qu. Prof.

1.8.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	313	150,-	46.950,-	56.810,-	31.3.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) v Kč bez DPH					690.490,-		
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	301	400,-	120.400,-	145.684,-	30.11.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	301	400,-	120.400,-	145.684,-	30.9.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH					240.800,-		
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	301	500,-	150.500,-	182.105,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	313	300,-	93.900,-	113.619,-	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					244.400,-		

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč	690.490,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	240.800,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	244.400,-
Celková cena bez DPH v Kč	1.175.690,-
DPH v Kč	244.097,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1.419.787,-

Pozn.: 1) Podrobnější údaje viz příloha č. 6 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace


Ge. Pen

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


V Plzni dne 20.1.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň



.....
Ing. Ivo Rada
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

AGROREAL CZ s.r.o.
PROVOZOVNA DOMAŽICKO
Vošňá č.p. 11 - 344 01 Domažlice
tel.: 379 725 855



.....
Ing. Vladimír Baier
jednatel společnosti
AGROREAL CZ s.r.o.

G. Rada