

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 12-2012 dle objednatele a 016/2012 dle zhotovitele
(dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

zastoupený:
Adresa:

ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Jeseník
Ing. Peterem Toulem, vedoucím pobočky
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Jeseník
Lipovská 125, 790 01 Jeseník

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:
V tech. záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

01312774 / CZ01312774

a

2. Zhotovitel:

Zastoupená:

Adresa:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ/DIČ:

kontakty:

HANOUSEK s.r.o.

člen sdružení „KoPÚ Kamenička, Bílá Voda a
Horní Hoštice“

Ing. Františkem Hanouskem

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

29186404 / CZ29186404

hanousek.pv@centrum.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C,
vločka 64090
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C,
vločka 1575

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

1. Závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů, plní a vykonává počínaje dnem 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad (§ 22 odst. 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů).
2. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení fakturačního celku 3.2 (*zpracování mapového díla včetně DKM a SPI*) v k.ú. Bílá Voda u Javorníka, Kamenička u Bílé Vody a Horní Hoštice, kde na základě tohoto dodatku dochází k posunu z 3 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KoPÚ, jak je uvedeno ve smlouvě, na 5 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KoPÚ.
3. Důvodem uzavření dodatku č. 6 je výrazné zdržení doručenek zahraničního účastníka řízení z Holanska (společnost AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným), čímž se značně oddálilo vystavení doložky právní moci, a tím možnost zaslání výzvy zpracovateli k zahájení prací na tvorbě mapového díla (délka reklamačního řízení České pošty je až 3 měsíce). Tyto skutečnosti vyplynuly v průběhu správního řízení o KoPÚ po vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je platný pouze se smlouvou o dílo č. obj. 12-2012, ze dne 25. 7. 2012.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jeseníku dne:

V Prostějově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Peter Toul
vedoucí Pobočky Jeseník
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Františkem Hanouskem,
vedoucí
HANOUSEK s.r.o.