

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bratkovice u Velvar, Čeradice u Pálečku, Přelíc, a to 3. část: Přelíc“

uzavřené pod č. objednatele 69/2014-537100, č. zhotovitele 5/2016 ze dne 9. 10. 2006 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj**  
Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2,  
130 00 Praha 3 - Žižkov  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha 3 - Žižkov  
Jednající: Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Středočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/ DIČ:

Není plátcem DPH.

01312774/CZ01312774

#### Zhotovitel:

**AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení  
PROJEKCE& AREA G.K.**  
Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9  
Zastoupený: Milan Nový  
jednatel, tel. 603 256 175

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

25094459/CZ 25094459

### Článek I.

#### Předmět dodatku smlouvy

Dodatek se vyhotovuje za účelem úpravy smlouvy o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bratkovice u Velvar, Čeradice u Pálečku, Přelíc, a to 3. část: Přelíc“ (dále jen „SOD“) v důsledku zjištění vyššího množství měrných jednotek proti smluvnímu počtu u geodetických prací etapy 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhlášky č. 26/2007 Sb. Skutečný počet jednotek je 191MJ proti původním 170 MJ.

## Článek II.

V návaznosti na výše uvedené je předmětem dodatku ujednání smluvních stran, kterým se mění Příloha č. 1: Příloha SOD - 3. část Přelíc č. objednatele 9/20006 a č. zhotovitele 55/2006 takto:

### Původní znění ve smlouvě o dílo:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhlášky č. 26/2007 Sb.	100 bm	170	1150	195 500,-	30. 5. 2016

### Nové znění:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhlášky č. 26/2007 Sb.	100 bm	191	1150	219 650,-	30. 6. 2016

## Článek III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 k SOD je sepsán v souladu s článkem XI. odst. 4 původní SOD, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Praze dne: 27. 6. 2016

Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Středočeský kraj

V Praze dne 27. 6. 2016

Milan Nový  
reprezentant sdružení  
PROJEKCE& AREA G.K.