

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bratkovice u Velvar, Čeradice u Pálečku, Přelíc, a to 3. Část: Přelíc“

uzavřené pod č. objednatele 69/2014-537100, č. zhotovitele 5/2016 ze dne 29. 12. 2014 sjednané dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3 – Žižkov

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 – Žižkov

Jednající: Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXX
XXX
tel.: XXX
XXX
tel.: XXX

Bankovní spojení:

XXX

Číslo účtu:

XXX

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

Není plátcem DPH.

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant sdružení
PROJEKCE & AREA G. K.

Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:

Milan Nový
jednatel, tel.: XXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXX, tel.: XXX

Bankovní spojení:

XXX

Číslo účtu:

XXX

IČ/DIČ:

25094459/CZ25094459

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Od 1. 1. 2017 došlo ke změně názvu objednatele, který je nadále totožný s objednatelem uvedeným ve smlouvě o dílo. Dodatek se vyhotovuje za účelem změny smlouvy o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bratkovice u Velvar, Čeradice u Pálečku, Přelíc, a to 3. část: Přelíc“ (dále jen „SOD“). Při realizaci etapy 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů a Výškopisné zaměření v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech bylo zjištěno nižší množství měrných jednotek proti smluvnímu počtu u navrhovaných prací etapy.

Článek II.

V návaznosti na výše uvedené je předmětem dodatku ujednání smluvních stran, kterým se mění Příloha č. 1: Příloha ke SOD - 3. část Přelíc č. objednatele 9/20006 a č. zhotovitele 55/2006 takto:

Původní znění ve smlouvě o dílo:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.2	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	38	800	30 400	31. 1. 2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	3	1000	3 000	31. 1.2017
Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.2	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	9	800	7 200	31. 1.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	2	1000	2 000	31. 1.2017

Článek III.

Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 2 k SOD je sepsán v souladu s článkem XI. odst. 11.4. původní SOD, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Praze dne 17. 1. 2017

V Praze dne 17. 1. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

Milan Nový

Ředitel Krajského pozemkového

reprezentant sdružení

Úřadu pro Středočeský kraj

PROJEKCE & AREA G. K.

a hlavní město Praha