

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem
ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek
Adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, 460 57 Liberec

Tel.:
E-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa: Státní pozemkový úřad, Pobočka Česká Lípa
Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa

Tel.:
E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: ALINEX, s.r.o.
sídlo: Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5
zastoupený: doc. Ing. Jiří Němec, CSc., jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:
E-mail:

ID DS: sm5kqb5

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 48114723
DIČ: CZ48114723

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze , oddíl C,
vločka 16636.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických
činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Z důvodu vyhlášení obnovy katastrálního operátu až 16.12.2016 Katastrálním pracovištěm Česká Lípa, čímž dojde ke zpřesnění SPI a SGI v celém katastrálním území Okna v Podbezdězí a není možné v původním termínu zpracovat dokumentaci k soupisu nároků včetně projednání a odsouhlasení nárokových listů s vlastníky, popřípadě zapracovat jejich připomínky, se mění termín odevzdání této dokumentace následovně:

Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.1.6 je stanoven do 31.3.2017.
Termín ukončení hlavního celku Přípravné práce je stanoven na 31.3.2017.

Ostatní termíny odevzdání hlavních celků a dílčích částí uvedené v příloze smlouvy o dílo – KOPÚ v k.ú. Okna v Podbezdězí zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č.j. 227-2015-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Doc. Ing. Jirí Němec, CSc.
jednatel ALINEX, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Okna v Podbezdězí