

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele č. 1084-2016-544204, č.j. zhotovitele: 1639 ze dne 19.8.2016

na vypracování projektové dokumentace

„Polní cesty HPC 8, HPC 12.1a, HPC 12.1b a HPC 12.2 Ochoz u Nasavrč“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj Pobočka Chrudim
zastoupený:	Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Adresa:	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel	TRANSCONSULT s.r.o.
Sídlo:	Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Faltus
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ/DIČ:	47455292 / CZ47455292

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711.

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 11.4. smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu plnění v závislosti na probíhajících jednáních se sousedním vlastníkem pozemku p.č. KN 647/11 v k.ú. Ochoz u Nasavrč při řešení výstavby propustku u polní cesty HPC 8.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně článku III. Termín plnění bodu 3.1.1. takto:

3.1.1. Termín předání Plnění je stanoven na: **15. 03. 2017.**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 27. 01. 2017

V Hradci Králové dne 27. 01. 2017

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti TRANSCONSULT s.r.o.