

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 5

č. objednatele: 1099-2014-508101 a č. zhotovitele: 74/2014
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

zastoupený:

Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ
pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Pojer

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Hana Němcová, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Adresa:

Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Tel./Fax.:

+420 725 032 215

E-mail:

ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Foltánek s.r.o.

Sídlo:

Perucká 1, 120 00 Praha 2

Zastoupený:

Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dalimil Foltánek

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dalimil Foltánek

Tel./Fax:

xxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

8k7p399

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxx

IČ:

24662976

DIČ:

CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka
164338

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Dalimil Foltánek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žichlice u Modlan a v části katastrálního území
Lochočice (dále jen „KoPÚ“)

ČI. I.

Předmět a účel dodatku

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 19. 12. 2016 došlo ke změně dílčího fakturačního celku 1.4. – Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 357/2013 Sb. .

2. Při vypracování plánu společných zařízení vznikla potřeba vyhotovení geometrického plánu na změnu části katastrální hranice mezi k.ú. Žichlice u Modlan a části k.ú. Lochočice. U dílčího fakturačního celku 1.4. – Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 357/2013 Sb., došlo dle přílohy ke SoD č. objednatele: 1099-2014-508101 a č. zhotovitele: 74/2014 k navýšení měrných jednotek z 0 MJ na 3 MJ.
3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 7.1. smlouvy upravuje následovně:

Čl. VII.
Cena za provedení díla

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	370 550 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	185 890 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	146 100 Kč
Celková cena bez DPH	702 540 Kč
DPH 21%	147 533 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	850 073 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

4. Zároveň se mění Příloha č. 1 ke SoD č. objednatele: 1099-2014-508101 a č. zhotovitele 74/2014 a to počtem měrných jednotek výše uvedených fakturačních celků a následnou úpravou ceny.
5. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 1. 2017. V této části se smlouva mění následovně:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KoPÚ.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění).
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V Praze dne:

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností