

Dodatek č.3
ke Smlouvě o dílo č. 759-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015
(dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer

V technických záležitostech oprávněn jednat: Anna Havlíková, odborný referent,

Pobočka Děčín
Adresa: ul. 28.října 979/19, 405 01 Děčín I.
Tel: +420 727956725
E-mail: a.havlikova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9

Zastoupený: jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Milan Nový
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: jjem6ry
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Loučky u Verneřic

Čl. I**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo je snížení počtu měrných jednotek etapy 3.1.4., změna termínu odevzdání etap 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. 3.2.1.4., 3.2.2., 3.4.

Důvodem snížení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy 3.1.4. je úprava dle skutečně provedené práce. Z tohoto důvodu dochází ke změně počtu z 112 MJ na 109 MJ. Zároveň s touto změnou dochází ke snížení ceny etapy 3.1.4. z částky 134 400 Kč na částku 130 800 Kč. Smluvní strany se dále v návaznosti na prodloužení termínů u dodatku č. 2 dohodly na prodloužení termínů odevzdání i návazných etap, z důvodu nutné posloupnosti prací. Prodloužení termínu odevzdání etap 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. z 31. 7. 2017 na 30. 11. 2017, etapy 3.2.2. z 30. 4. 2018 na 31. 10. 2018. Návrhové práce celkem budou posunuty z 29. 6. 2018 na 30. 12. 2018 a u etapy 3.4. dojde ke změně z termínu 1. 10. 2019 na znění „nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí“.

2. Dle bodu 5.1. článku V. se příloha č. 1 mění takto:

Počet měrných jednotek a termín odevzdání dílčích fakturačních celků:

		Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce			
3.1.4	Upřesnění obvodu KoPÚ- zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	109	130 800	23. 11. 2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč			984 320	14. 6. 2017
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	742	244 860	30. 11. 2017
3.2.1.1	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	70	14 000	30. 11. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	10	2 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty	50	45 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	70	14 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	5	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	742	304 220	31. 10. 2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč			645 080	30. 12. 2018

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	700	105 000	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
------	----------------------------------	-----	---------	--

3. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně :

1.Hlavní celek-Přípravné práce celkem(Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	984 320 Kč
2.Hlavní celek-Návrhové práce celkem(Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	645 080 Kč
3.Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	222 600 Kč
4.Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	105 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 957 000 Kč
DPH 21%	410 970 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 367 970 Kč

4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 1. 2017.

Hlavička se mění následovně :

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo má 3 strany textu A4 a 2 strany příloh, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne 31. 01. 2017

V Praze dne 26. 01. 2017

Za objednatele:

ČR- Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

**AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení
PROJEKCE & AREA G.K.**

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ
pro Ústecký kraj

Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

- Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Loučky u Verneřic