

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1234-2015-514101 ze dne 2.12.2015 na vypracování návrhů  
03 PVV-3051-5070/15

## „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vižňov a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ruprechtice u Broumova“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY:

#### 1. Objednatel :

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, pobočka Náchod

Bankovní spojení:

Česká národní banka,  
3723001/0710  
01312774/ není plátcem DPH

Číslo účtu:  
IČ/DIČ

a

#### 2. Zhotovitel :

Sdružení firem VRV - GEODES

Člen sdružení č. 1 (reprezentant sdružení)

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Adresa:

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zastoupený:

Ing. Františkem Smrčkou, ředitelem divize 03, VRV  
a.s.

IČ / DIČ :

47116901 / CZ47116901

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. B, vložka 1930.

Člen sdružení č. 2

GEODES – geodetické práce s.r.o.

Adresa:

Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Zastoupený:

Ing. Janem Mühlhanslem, jednatelem

IČ / DIČ:

28855051 / CZ28855051

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 31227.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.  
19-1583390227/0100

Číslo účtu

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1234-2015-514101 ze dne 2.12.2015, resp. v přílohách č. 1a) a 1b) k této smlouvě.
2. Ve smyslu vzájemného projednání se tímto mění termín pro plnění bodů smlouvy 3.1.2. a 3.1.3. – „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ“ a „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ z původního termínu 31.3.2017 nově na termín 31.5.2017.
3. Důvodem výše uvedené změny termínu v k.ú. Vižňov (příloha 1a) je zhotovitelem nezaviněná potřeba dodatečně zahrnout do obvodu KoPÚ další pozemky zjednodušené evidence, u nichž Katastrální pracoviště Náchod nemohlo provést obnovu katastrální mapy formou KMD. Žádost Katastrálního pracoviště v Náchodě ze dne 17.1.2017 se v důsledku promítla do provádění bodů 3.1.2. a 3.1.3. v řešeném území.
4. Důvodem výše uvedené změny termínu v k.ú. Ruprechtice u Broumova (příloha 1b) je potřeba dodatečně zahrnout do obvodu KoPÚ některé pozemky ze sousedního k.ú. Hynčice (změna – zarovnání hranice katastrální území a rovněž řešení návaznosti společných zařízení). Tento dodatečný požadavek objednatele vznikl při šetření hranic obvodů v řešeném území.
5. Termíny pro dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků tohoto díla se nemění.

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne: - 1. 02. 2017

V Praze dne: 24.1.2017

INŽENÝRSKÝ ÚŘAD  
Krajský úřad pro Královéhradecký kraj  
Nýdlínovská 245/71  
503 01 Hradec Králové

Ing. Petr Lázňovský

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj

Ing. František Smrčka

ředitel divize 03, VRV a.s.

Příloha: žádost Katastrálního pracoviště v Náchodě ze dne 17.1.2017

**VRV** VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřeží 4  
160 56 Praha 5  
-12-

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod  
Hrašeho 11, 547 01 Náchod

Krajský pozemkový úřad pro  
Královéhradecký kraj  
Pobočka Náchod

Palachova 1303  
547 01 Náchod

Sp.zn.:  
PÚP-1/2013-605

Vaše č. j.:

Ze dne:

Vyřizuje:  
Ing. Martin Tauchman  
Tel:491 407 869

Dne:  
17.1.2017

**Věc: Žádost o rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vižňov**

Žádáme Vás tímto o zahrnutí parcel KN (bez LV) p.č.1351/2 a p.č.158/1 do komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KPÚ“) v k.ú. Vižňov.

Tyto pozemky nebylo možno doplnit do souboru geodetických informací (dále jen „SGI“) v rámci obnovy katastrálního operátu přepracováním, jelikož se jedná o prostor, kde jsou vedeny parcely ve zjednodušené evidenci, původem grafický příděl, a které nespĺňují předpoklady pro doplnění parcel v územích s přídělovým operátem stanovené v § 93, odst. 4 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí.

V souvislosti se stanovením podmínek ze dne 8.3.2013, bod 5 a dohodou uzavřenou mezi Státním pozemkovým úřadem a Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj dne 9.10.2015, odst. I, bod 2, kde bylo dohodnuto a stanoveno, že obvod KPÚ bude veden tak, aby bylo možno řešit všechny pozemky, které nelze doplnit do SGI podle ustanovení § 93 odst. 4 vyhlášky č. 357/2013 Sb., Vás tímto žádáme o dodržení stanovených podmínek a rozšíření obvodu KPÚ tak, aby tyto parcely bylo možno doplnit do SGI v rámci komplexní pozemkové úpravy.

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem,

Ing. Martin Tauchman, v.r.  
vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN

tel.: 491407855  
fax: 491426666  
e-mail: kp.nachod@cuzk.cz

Státní pozemkový úřad  
Doručeno: 18.01.2017  
SPU 027036/2017  
listy:                    přílohy: 1  
druh:



spuess684f4b13

Za správnost vyhotovení: Kaválková Petra.