

Příloha k dodatku č. 1 SoD - KoPÚ v k.ú. Škrle

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | 800 | 9 600 | 1.12.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 4 500 | 0 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 542 | 800 | 433 600 | 1.12.2016 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 8 | 1 000 | 8 000 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 110 | 2 150 | 236 500 | 1.12.2016 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 4 | 800 | 3 200 | 1.12.2016 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 6 | 2 000 | 12 000 | 1.12.2016 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 556 | 200 | 111 200 | 30.6.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 556 | 200 | 111 200 | 30.6.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 925 300 | 30.6.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 556 | 300 | 166 800 | 1.5.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 6 | 3 000 | 18 000 | 1.5.2018 |
| | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářské a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 1 | 5 500 | 5 500 | 1.5.2018 |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty | ha | 556 | 40 | 22 240 | 1.5.2018 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15 | 2 000 | 30 000 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | 2 000 | 4 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 556 | 350 | 194 600 | |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 5 000 | 15 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 456 140 | 31.3.2019 |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 556 | 200 | 111 200 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 111 200 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 60 | 800 | 48 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 48 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 925 300 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 456 140 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 111 200 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 48 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 540 640 Kč |
| DPH 21% v Kč | 323 534 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 864 174 Kč |

V Teplicích dne 06. 02. 2017

V Teplicích dne 06. 02. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Pavel Pojer
 zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu
 pro Ústecký kraj

.....
 Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
 jednatelé společnosti