

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1833-2011-130777, č. zhotovitele: 631.1/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zašová včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín
Adresa: 4. května 287, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Renata Němejcová
Telefon: 607 129 316
e-mail: r.nemejcova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Petra Drábková
Telefon: 725 063 623
e-mail: p.drabkova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 41601483
DIČ: CZ 41601483
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
Telefon: 5 3303 3999
e-mail: zdenek.stritecky@agroprojektpso.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
Telefon: 5 3303 3999
e-mail: zdenek.stritecky@agroprojektpso.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483/ CZ 41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2171

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15.12.2011 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zašová (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. V návaznosti na rozsah skutečně realizovaných prací a výsledky jednání kontrolního dne ze dne 23.1.2017 se shora uvedení účastníci dohodli na následujícím dodatku č. 7 ke smlouvě.

I.

Označení účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

II.

1. Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se v části **počet MJ** upravuje následovně:
 - 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.
- stabilizace plastovou značkou
115 MJ x 110 Kč = 12 650 Kč bez DPH
 - 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
1 627 MJ x 260 Kč = 423 020 Kč bez DPH

III.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	4 772 020 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	4 171 350 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	638 920 Kč
Celková cena bez DPH	9 582 290 Kč
DPH (20%)	786 990 Kč
DPH (21%)	1 185 941 Kč
Celková cena díla včetně DPH	11 555 221 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15.12.2011 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.


V.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vsetíně dne 24.1.2017


Za objednatele:


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Vsetín
4. května 287
755 01 Vsetín



.....
Ing. Renata Němejcová
vedoucí Pobočky Vsetín
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

 **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**
Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483



.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.