

DODATEK č. 1
č.j. SPU 038975/2017

ke smlouvě o dílo č. 85-2017-504101 ze dne 30. 1. 2017 (dále jen „smlouva“) spočívající ve zhotovení stavby, která byla soutěžena pod původním názvem zakázky „*Odstranění skládky pryskyřice v k.ú. Bělá nad Radbuzou*“ (dále jen „stavba“), uzavřené mezi

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

a

Zhotovitel:

Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.

Sídlo: Kostelní Bříza 20, 356 01 Březová

Zastoupený: Ing. Jiřím Kvěšem

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ: 45356742/CZ45356742

(Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl 1850, vložka C)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.
ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ

Termíny na provedení díla se upravují takto:

Původní termíny:

- a. Termín předání a převzetí pracoviště, termín zahájení plnění díla: 16. 1. 2017
- b. Termín dokončení plnění díla: 24. 2. 2017
- c. Termín předání a převzetí díla: 28. 2. 2017
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

- a. Termín předání a převzetí pracoviště, termín zahájení plnění díla: 30. 1. 2017
- b. Termín dokončení plnění díla: 10. 3. 2017
- c. Termín předání a převzetí díla: 14. 3. 2017
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

**III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- a) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- b) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Plzni dne 30. 1. 2017

V Plzni dne 2. 2. 2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jiří Kvěš
jednatel
Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.