

Příloha k dodatku č. 1 SoD č. 1161-2014-50101 - KoPÚ Hněvkov u Mačkova

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	454	150	68 100	5.1.2016
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	1	2 000	2 000	5.1.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	7	2 500	17 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	342	450	153 900	5.7.2017
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	10	800	8 000	5.1.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	104	850	88 400	5.1.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 a § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	198	1 000	198 000	5.7.2017
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	400	400	5.4.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	165	850	140 250	5.7.2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	456	250	114 000	5.7.2017
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					790 550	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	456	400	182 400	5.7.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	40	500	20 000	5.1.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	5	1 000	5 000	5.1.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	300	215	64 500	5.1.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	364	700	254 800	5.7.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	7 000	21 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					547 700	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	220	350	77 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	456	150	68 400	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					145 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	790 550 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	547 700 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	145 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 483 650 Kč
DPH 21% v Kč	311 567 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 795 217 Kč

V Českých Budějovicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 Ing. Helena Krausová,
 jednatelka společnosti