

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 589-2015-521101, č. zhotovitele: 151016
uzavřené dne 21. 7. 2015
ve věci vypracování „**Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Střelice u Litovle -
rekonstrukce přídělů**“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa:	Blanická 1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDACTED]
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel.:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

a

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r. o.
Adresa:	zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/8B, 77900, Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDACTED]
Tel:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, spis. zn. 5555

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je **snížení počtu měrných jednotek** u hlavního celku 3.3. Vytyčení pozemků dle rozhodnutí včetně stabilizace.
Vzhledem ke skutečnosti, že žádný z účastníků nepožádal o vytyčení pozemků dle rozhodnutí v termínu stanoveném smlouvou o dílo, tj. nejpozději do 30. 9. 2016, nebude tento hlavní celek

zhotovitelem plněn a objednatel považuje dílo spočívající ve vypracování návrhu JPÚ v k.ú. Střelice u Litovle – rekonstrukce přídělů za dokončené.

Původní počet MJ (100 bm) 35, **se snižuje na 0 MJ.**

Původní cena u tohoto hlavního celku 14 000 Kč bez DPH, **se mění na 0 Kč bez DPH.**

III. Cena za provedení díla

Původní cena za provedení díla uvedená v článku VI. Smlouvy o dílo se **mění následovně:**

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.2.) bez DPH	21 900,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.2.) bez DPH	10 800,- Kč
Celková cena díla bez DPH	32 700,-Kč
DPH 21%	6 867,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	39 567,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo výše uvedeného jednacího čísla zůstávají nezměněny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Olomouci dne 22. 2. 2017

V Olomouci dne 21. 2. 2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška
jednatel společnosti

Příloha: Harmonogram JPÚ Střelice u Litovle