

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 9/2015/504203

uzavřený
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský
kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, Pobočka Klatovy
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
IČ: xxxxxxxxxx
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Ing. Václav Kellner – zeměměřická projektová**
inženýrská kancelář

sídlo: xxxxxxxxxx

zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID DS: qsbny8f

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

IČ: 11393807

DIČ: CZ 500304061

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: -----

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **Ing. Václav Kellner**
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: **Ing. Václav Kellner**

dále jen „zhotovitel“.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 9/2015/504203 ze dne 24. 07. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Suchý Kámen**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět dodatku mění a upravuje:

Na základě provedeného zaměření upřesnění obvodu řešených pozemků KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se upravuje rozsah měrných jednotek 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ a 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 takto:

3.1. Přípravné práce:

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Méněpráce: počet MJ dle dodatku č. 1 smlouvy je 89 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 78, finanční rozdíl představuje 11 MJ á 2200,- Kč, tj. snížení ceny o **24 200,- Kč**.

Termín dokončení prací: 30. 11. 2016

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona.

Vícepráce: počet MJ dle dodatku č. 1 smlouvy je 431 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 442, finanční rozdíl představuje 11 MJ á 300,- Kč, tj. zvýšení ceny o **3 300,- Kč**.

Termín dokončení prací: 30. 11. 2016

Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek je uveden v příloze č.1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 9/2015/504203.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Touto změnou smlouvy o dílo č. 9/2015/504203 objednatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad ze dne 24. 07. 2015 dochází ke změně přílohy smlouvy o dílo a dodatku č. 1 (výkaz činností), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 3.4 Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 3.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 2 nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne: 12. 10. 2016

V Kolové dne: 12. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....

Ing. Václav Kellner

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 2 – Suchý Kámen

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1000	31. 12. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	26	1 100	28 600	31. 3. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	446	600	267 600	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	472	100	47 200	31. 5. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	89	2 200	195 800	30. 11. 2016
	Méněpráce - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.		11		24 200	
	Skutečně provedené práce - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.		78	171 600		
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice		2	5 000	10 000	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	431	300	129 300	30. 11. 2016
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona		11		3 300	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	472	100	47 200	31. 5. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					705 800	31. 5. 2017

Návrhové práce						
3.2.						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	26	2 500	65 000	31. 10. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	24	500	12 000	31. 10. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	1 000	5 000	31. 10. 2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	1 500	4 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	500	12 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	26	2 500	65 000	31. 3. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					169 500	29. 6. 2018
3.3	Mapové dílo	ha	472	300	141 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					141 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	29	1 500	43 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					43 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč	705 800,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	169 500,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	141 600,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	43 500,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 060 400,- Kč
DPH 21% v Kč	222 684,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 283 084,- Kč

V Plzni dne: 12. 10. 2016

V Kolově dne: 12. 10. 2016

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....

Ing. Václav Kellner