

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 473-2016-508101 ze dne 11. 5. 2016

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jitka Fůsová, samostatný odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
<b>Adresa:</b>	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Telefon:</b>	+ 420 727 956 872
<b>E-mail :</b>	Louny.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	S85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>ID DS:</b>	S85762s
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „smlouva“).**

## Článek I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v části katastrálního území Libčeves

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se upravují termíny Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, bodů 3.1.1. – 3.1.3. a bodu 3.1.5. z termínu 28. 2. 2017 na termín 31. 5. 2017, z důvodu nutnosti došetření některých bodů na katastrální hranici s k. ú. Židovice u Hnojnic v kvalitě 8, která měla být převzata dle vyjádření KP Louny z jejich dokumentace.

Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo se nemění.

## Článek II.

### Ostatní ujednání

- 2.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 2.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 28. 02. 2017

V Plzni dne 24. 02. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj

---

Ing. Karel Vondráček, jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v části k.ú. Libčeves