

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 553-2016-521101, č. zhotovitele: 6/2016, uzavřené dne 12. 5. 2016

JEDNODUCHÁ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V ČÁSTI K. Ú. VLKOŠ U PŘEROVA A BOCHOŘ

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Adresa :	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	jednatelem Ing. Lenkou Sedlákovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Sedláková
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je **snížení počtu měrných jednotek** u dílčí části:

3.1.2. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků, GPL na obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – z původních 22 MJ (100bm) na 16 MJ

Důvodem ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.1.2. je upřesnění počtu MJ šetřením v terénu.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI., bodě 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.4.) bez DPH	76 750 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.2.) bez DPH	37 700 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	9 100 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	8 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	131 550 Kč
DPH 21%	27 626 Kč
Celková cena díla včetně DPH	159 176 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 553-2016-521101, č. zhotovitele: 6/2016, uzavřená dne 12. 5. 2016 nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 1. 3. 2017

V Olomouci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Lenka Sedláková, jednatel