

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1237-2015-508101 ze dne 30. 11. 2015

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Věra Fibichová, vrchní referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel.:	+420 725 002 568
E-mail:	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Martínem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Vondráček, jednatel
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	s85762s
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
IČ:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Kaštice a části k. ú. Neprobylice u Kaštic.

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě určení obvodu pozemkové úpravy, změny katastrální hranice a přesunutí části původně neřešených pozemků mezi pozemky řešené, z důvodu nesouladů v mapě KN.

V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	739 600,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	572 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	162 900,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	120 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 594 900,- Kč
DPH 21%	334 929,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 929 829,- Kč

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

- 1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění MJ následovně:

- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ z 91 MJ na **84 MJ** a cena 109 200,- Kč bez DPH, na cenu **100 800,- Kč bez DPH.**
- 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 18 MJ na **15 MJ** a cena 18 000,- Kč bez DPH, na cenu **15 000,- Kč bez DPH.**
- 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z 0 MJ na **1 MJ** a cena 0,00 Kč bez DPH na cenu stanovenou zhotovitelem **4 000,- Kč bez DPH.**
- 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 364 MJ na **362 MJ** a cena 91 000,- Kč bez DPH na cenu **90 500,- Kč bez DPH.**
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z 363 MJ na **362 MJ** a cena 145 200,- Kč bez DPH na cenu **144 800,- Kč bez DPH.**
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení z 363 MJ na **362 MJ** a cena 326 700,- Kč bez DPH na cenu **325 800,- Kč bez DPH.**
- 3.3. Mapové dílo z 364 MJ na **362 MJ** a cena 163 800,- Kč bez DPH na cenu **162 900,- Kč bez DPH.**

- 1.3. V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč z 747 500,- Kč na **739 600,- Kč.**
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč z 573 700,- Kč na **572 400,- Kč.**
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč z 163 800,- Kč na **162 900,- Kč.**
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 120 000,- se nemění.

Celková cena bez DPH v Kč z 1 605 000,- Kč na **1 594 900,- Kč.**

DPH 21% v Kč z 337 050,- Kč na **334 929,- Kč.**

Celková cena díla včetně DPH v Kč z 1 942 050,- Kč na **1 929 829,- Kč.**

Příloha smlouvy je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

Čl. II.

Ostatní ujednání

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1237-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Kaštice a části k. ú. Neprobylice u Kaštice“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností.
- 2.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1237-2015-508101/2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 27. 02. 2017

V Plzni dne 22. 02. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Martin Vondráček, jednatel