

**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č. 1538-2011-130733 ze dne 11. 11. 2011**

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „obchodní zákoník“)

mezi smluvními stranami

- 1. Objednatel:** Česká republika–Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín  
(s účinností od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín)
- Adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,  
Pobočka Děčín, 28. října 979/19, 405 01 Děčín I
- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, pověřený vedením Pobočky  
Děčín
- V technických záležitostech oprávněn jednat:
- Bankovní spojení:
- Číslo účtu:
- IČ/DIČ: 01312774 / není plátcem DPH

a

- 2. Zhotovitel:** AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.
- Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
- Zastoupený: Milanem Novým, jednatelem společnosti
- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový, jednatel společnosti
- V technických záležitostech oprávněn jednat:
- Bankovní spojení:
- Číslo účtu:
- IČ/DIČ: 25094459 / CZ 25094459
- Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 49143.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:**

**Název veřejné zakázky**

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dolní Chříbská

**Místo plnění veřejné zakázky**

Katastrální území Dolní Chříbská, obec Chříbská

**Čl. I****Předmět a účel dodatku**

Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) je úprava bodu 1. článku VII. SOD a souvisejících částí přílohy č. 1 SOD (Krycí list nabídkové ceny) z důvodu změny počtu měrných

jednotek u dílčího fakturačního celku č. 1.4. (geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území) - viz Záznam o projednání změny smlouvy ze dne 12. 9. 2013) a následné úpravy ceny díla.

## Čl. II

### Změna počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 1.4.

Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“, 1 MJ = 100 bm hranic), tj. délka hranic vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území, se mění z 305 MJ na 226 MJ.

Z těchto důvodů se mění následující znění SOD:

- rekapitulace ceny (tabulka) u bodu 1. článku VII. SOD zní:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 058 710,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	823 000,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	393 750,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 275 460,00 Kč</b>
DPH	471 852,80 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 747 312,80 Kč</b>

- související části přílohy č. 1 ke SOD (Krycí list nabídkové ceny) zní následovně:

Hlavní fakturační celek /dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ, včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (trojmezí)	100 bm	226	1000	226 000	30.9.2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>					<b>1 058 710,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					1 058 710,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					823 000,00 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					393 750,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>2 275 460,00 Kč</b>	
DPH					471 852,80 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>					<b>2 747 312,80 Kč</b>	

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 11. 11. 2011 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 SOD má 3 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Děčíně dne: 16.9.2013

V Praze dne: 16.9.2013

**Objednatel:**

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Pobočka Děčín

**Zhotovitel:**

AREA G. K. spol. s r. o.  
reprezentant sdružení  
PROJEKCE & AREA G.K.

.....  
Ing. Martin Suchý



.....  
Milan Nový

**AREA**®  
G. K. spol. s r. o.  
U Elektry 650, Praha 9, 193 00  
tel./fax: 266 610 667  
DIČ: CZ25084459

