

## DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště

č. objednatele: 1244-2015-537208, uzavřené dne 10.11.2015

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník)

**mezi smluvními stranami**

### **O b j e d n a t e l:**

#### **Mladá**

Fakturační adresa:

Konečný odběratel na faktuře:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka  
Boleslav**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha  
– Žižkov, IČ:01312774

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav,  
Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Mgr. Roman Hanzík

Mgr. Roman Hanzík

xxxxxxx

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

xxxxxxx

xxxxxxx

z49per3

xxxxx

xxxxx

01312774

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

### **Z h o t o v i t e l:**

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**GEOPROGRES, spol. s.r.o.**

Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

jednatel Ing. Janem Šafářem

Ing. Jan Šafář, jednatel

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

6hf76yp

xxxxxxx

xxxxxxx

45317551

CZ45317551

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7760

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ing. Martin Mezihorák

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ  
a vytyčení pozemků: Ing. Luděk Šafář

dále jen „zhotovitel“

## I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla od dílčího fakturačního celku 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků: zvětšení obvodu komplexní pozemkové úpravy o 1 ha a to z původních 226 ha na upravených 227 ha.

Dílčí část	Původní cena bez DPH v Kč	Upravená cena bez DPH v Kč	Rozdíl bez DPH v Kč
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	97 180	97 610	430
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	113 000	113 500	500
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	70 060	70 370	310
3.3. Mapové dílo	45 200	45 400	200
celkem			1440

**Hodnota víceprací bez DPH činí 1 440 Kč.**

## II.

### Čl. VI. odst. 6.1. se mění cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	351 170,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	320 470,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	45 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	60 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>777 040,- Kč</b>
DPH 21%	163 178,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>940 218,- Kč</b>

### III.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 1244-2015-130708, uzavřené dne 10.11.2015

V Mladé Boleslavi dne : 13.03.2017

V Praze dne : 8.03.2017

*Za objednatele:*

*Za zhotovitele :*

.....  
Mgr. Roman Hanzík  
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

.....  
Ing. Jan Šafář  
jednatel spol. GEOPROGRES, spol. s r.o.