

Příloha č.2 k dodatku č.2 smlouvy o dílo č.j.1244-2015-537208, uzavřené dne 10.11.2015

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla *od dílčího fakturačního celku 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků: zvětšení obvodu komplexní pozemkové úpravy o 1 ha a to z původních 226 ha na upravených 227 ha* dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j. 1244-2015-537208 následovně :

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- zvýšení MJ z 226 ha na 227 ha – zpřesnění na základě skutečnosti, upravení obvodu vzhledem k zpřístupnění pozemků

Vypracování plánu společných zařízení

- zvýšení MJ z 226 ha na 227 ha – zpřesnění na základě skutečnosti

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

- zvýšení MJ z 226 ha na 227 ha – zpřesnění na základě skutečnosti

Mapové dílo

- zvýšení MJ z 226 ha na 227 ha – zpřesnění na základě skutečnosti

V Mladé Boleslavi dne :

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

.....
Ing. Jan Šafář
jednatel f. GEOPROGRES, spol. s r.o.