

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 297-2017-505206- KoPÚ Nišovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 000	22 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	519	600	311 400	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	93	1 000	93 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	626	100	62 600	30.11.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	301	800	240 800	30.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	240	1 500	360 000	31.5.2018
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona	100 bm	314	1 200	376 800	31.5.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	612	300	183 600	31.7.2018
3.1.5.	Dokumentace před vyložním soupisem nároků vlastníků pozemků	ha	612	300	183 600	28.9.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 845 800</b>	<b>28.9.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	612	500	306 000	30.6.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	519	100	51 900	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	1 000	100 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	1 000	65 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	518	1 000	518 000	30.4.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 070 900</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	612	500	306 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>306 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	125	1000	125 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>125 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 845 800 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 070 900 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					306 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					125 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>3 347 700 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					703 017 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>4 050 717 Kč</b>	

e Strakonících dne 17.3.2017

V Příbrami dne 14.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Richard Valný

vedoucí Pobočky Strakonice

.....  
Ing. Vladimír Luks