

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Verměřovice

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 1 500 | 13 500 | 31.5.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 20 | 3 000 | 60 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 540 | 1 200 | 648 000 | 31.5.2018 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 89 | 1 600 | 142 400 | 31.5.2018 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 170 | 2 200 | 374 000 | 31.5.2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 50 | 2 200 | 110 000 | 31.5.2018 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 31 | 1 000 | 31 000 | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 540 | 280 | 151 200 | 31.5.2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 540 | 500 | 270 000 | 31.5.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 800 100 | 31.5.2018 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 540 | 800 | 432 000 | 30.9.2018 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 300 | 600 | 180 000 | |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 112 | 1 000 | 112 000 | |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50 | 1 000 | 50 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 540 | 1 200 | 648 000 | 30.9.2019 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 442 000 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 540 | 600 | 324 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 324 000 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 200 | 1 000 | 200 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 200 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 800 100 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 1 442 000 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 324 000 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 200 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 766 100 Kč |
| DPH 21% v Kč | 790 881 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 556 981 Kč |

V Pardubicích dne 20.3.2017

V Plzni dne 23.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera,
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Martin Vondráček, jednatel