

Příloha ke SoD - KoPÚ v k.ú. Pavlovice u Jestřebí k dodatku č. 3

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	752	120	90 240	30.11.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	18	500	9 000	30.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	15	1 600	24 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	503	400	201 200	30.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	38	400	15 200	30.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	221	350	77 350	30.9.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	148	1 800	266 400	31.1.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	801	0	31.1.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	84	1 300	109 200	31.5.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	762	150	114 300	30.9.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					906 890	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	762	170	129 540	31.3.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	110	50	5 500	31.3.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	5	100	500	31.3.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	160	100	16 000	31.3.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	756	300	226 800	30.9.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 020	39 060	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					417 400	
3.	Mapové dílo					
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	762	350	266 700	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč					266 700	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	906 890 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	417 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč	266 700 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 590 990 Kč
DPH 21% v Kč	334 108 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 925 098 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Liberci dne

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Ing. Tomáš Krátký, jednatel GEPARD, s.r.o.