

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 505-2015-505101

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Helena Krausová

sídlo: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Helena Krausová

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: -

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 72274433

DIČ: CZ7056022215

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: -

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Helena Krausová

Zhotovitel: GROMA PLAN s.r.o.
sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený: Pavel Vostracký
Tel.: xxx
E-mail: xxx
IČ: 25233025
DIČ: CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

dále jen „zhotovitel“.

Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé

Bez subdodavatelů

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. 6. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Heřmaň**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II

Předmět dodatku

1. Objednatel v souladu se stanoviskem SPÚ – Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav **upravuje termíny ukončení dílčí části 3.1.6.** – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků **a dílčích částí 3.2.1.** – Vypracování plánu společných zařízení, **3.2.1.1.** – Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, **3.2.1.2.** – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, **3.2.1.3.** – Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a **3.2.1.4.** – Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami **v Příloze ke Smlouvě o dílo – Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Heřmaň – výkaz činností.**

Tímto dodatkem se mění termíny uvedené v Příloze ke Smlouvě o dílo – Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Heřmaň – výkaz činností.

Původní znění:

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – termín ukončení 30. 6. 2017

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – termín ukončení 28. 2. 2017

3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. – termín ukončení 28. 2. 2017

Nové znění výkazu činností je Přílohou tohoto dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek