

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Divišovice u Děpoltic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	1 000	30 000	28. 02. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	191	500	95 500	28. 02. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	206	500	103 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	95	1 300	123 500	30. 09. 2017
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	28	1 300	36 400	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	107	1 200	128 400	30. 09. 2017
	Méněpráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	-9	1 200	-10 800	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	30. 09. 2017
Vícepráce - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	3 000	60 000		
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	397	500	198 500	28. 02. 2018
	Méněpráce - Rozbor současného stavu	ha	-10	500	-5 000	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	397	600	238 200	31. 03. 2018
	Méněpráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	-10	600	-6 000	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					991 700	31. 03. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	191	1 000	191 000	31. 10. 2018
	Méněpráce - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-3	1 000	-3 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	1 000	2 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	400	6 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	400	400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	191	1 000	191 000	28.02.2019
	Méněpráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	-3	1 000	-3 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 1)	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					404 800	
3.3	Mapové dílo	ha	397	300	119 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	Méněpráce - Mapové dílo	ha	-10	300	-3 000	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					116 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	213	400	85 200	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					85 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	991 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	404 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	116 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	85 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 597 800 Kč
DPH 21% v Kč	335 538 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 933 338 Kč

V Klatovech dne 30. 03. 2017

V Českých Budějovicích dne 31. 03. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Vendula Valentová
 jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.