

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. BĚLEČ u Litně

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	42	600	25 200	31.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 100	xx	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	250	620	155 000	30.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	8	1 700	13 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	2 300	345 000	31.12.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	13	2 400	31 200	31.12.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	0	5 000	xx	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	258	220	56 760	30.4.2018
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	10 000	xx	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	258	300	77 400	30.4.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>704 160</b>	<b>30.4.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	257	570	146 490	30.6.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	30	350	10 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	450	22 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	450	13 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	257	630	161 910	30.9.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>374 900</b>	
3.3	Mapové dílo	ha	258	320	82 560	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>82 560</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	100	1600	160 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>160 000</b>	



Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	704 160 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	374 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	82 560 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	160 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 321 620 Kč</b>
DPH 21% v Kč	277 540 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 599 160 Kč</b>

V Králově Dvoře dne 10.10.2016

V Králově Dvoře dne 10.10.2016

Za objednatele:

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Beroun  
Pod Hlém 224  
257 04 Králov Dvůr

Andrea Čápková

vedoucí Pobočky Beroun

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení

AZIMUT CZ s.r.o.-Geodézie Engineering s.r.o.

**AZIMUT CZ** s.r.o.

Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9  
IČ: 27140091, DIČ: CZ27140091  
www.azimut.cz  
info@azimut.cz, mob.: 603 871 292

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.