

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín
xxx

Adresa:

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:

xxx

xxx

E-mail:

xxx

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

AGERIS s.r.o.

sídlo:

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený:

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

RNDr. Josef Glos, jednatel

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

zr6jqnz

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

25576992

DIČ:

CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

KOS v Brně, oddíl c, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

xxx

xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností
v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

xxx

dále jen „zhotovitel“.

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou.**

V souladu s článkem VI. odst. 6.2. SoD ze dne 24. 3. 2015 ve znění dodatků se upravují měrné jednotky dílčích částí 3.1.4. a 3.1.6. u fakturačního celku přípravných prací, dílčích částí 3.2.1., 3.2.2. u fakturačního celku návrhových prací a fakturačního celku mapové dílo tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, podle skutečně zpracovaných měrných jednotek.

FC 3.1. Přípravné práce:

3.1.4. **Upřesnění obvodu KoPÚ** – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

– počet 340 MJ se snižuje na **336 MJ**

3.1.6. **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků**

– počet 1516 MJ se snižuje na **1431 MJ**

FC 3.2. Návrhové práce:

3.2.1. **Vypracování plánu společných zařízení**

– počet 1516 MJ se snižuje na **1431 MJ**

3.2.2. **Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona**

– počet 1516 MJ se snižuje na **1431 MJ**

FC 3.3. Mapové dílo:

– počet 1516 MJ se snižuje na **1431 MJ**

K úbytku měrných jednotek došlo vyloučením chatové oblasti Vápenky z obvodu pozemkových úprav pro nesouhlasy vlastníků pozemků dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dále se tímto dodatkem, v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD ze dne 24. 3. 2015 ve znění dodatků upravuje termín ucelené části fakturačního celku přípravných prací 3.1.6. tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

FC 3.1. Přípravné práce:

3.1.6. **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků**

– termín 15. 10. 2016 se mění na **25. 11. 2016**

Důvodem prodloužení termínu je dodatečné rozšíření obvodu pozemkových úprav o navazující parcely v katastrálním území Suchov.

**Čl. VI.
Cena za provedení díla**

6.1. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	1 846 025,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	2 213 350,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	286 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	240 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 585 575,- Kč
DPH 21% v Kč	962 971,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	5 548 546,- Kč

Ostatní části smlouvy se nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 14. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo