

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Maršov, Těšov  
uzavřené dne 29. 6. 2015

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Realizující pobočka:</b>	Pobočka Uherské Hradiště
<b>Sídlo pobočky:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická a projekční kancelář a 1. Geo, spol. s r.o. "GEOCENTRUM - 1. Geo"
<b>Sídlo:</b>	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupený:</b>	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
<b>IČ:</b>	47974460
<b>DIČ:</b>	CZ47974460
<b>ID DS:</b>	6ejp63k
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:</b>	U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 29. 6. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Maršov u Uherského Brodu“ a návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Těšov“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 2.9.2016 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 z důvodu změny obvodu pozemkové úpravy a na základě výsledků projednání návrhu PSZ pro k.ú. Maršov u Uherského brodu a pro k.ú. Těšov.
2. Na základě konečného uzavření obvodů a upřesnění požadavků na zpracování PSZ v k.ú. Těšov dochází ke snížení počtu měrných jednotek fakturačních celků dle přílohy k Dodatku č. 2 smlouvy.

Po vyhodnocení rozsahu erozně ohroženého území byla zjištěna potřeba navýšení počtu měrných jednotek dílčího fakturačního celku 3.2.1.2., a dále na základě konečného uzavření obvodů a upřesnění požadavků na zpracování PSZ v k.ú. Maršov u Uherského Brodu dochází ke snížení počtu měrných jednotek fakturačních celků dle přílohy k Dodatku č. 2 smlouvy.

3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u níže uvedených ucelených částí díla dle přílohy k Dodatku č. 2 smlouvy.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních/dílčích fakturačních celků upravuje takto:

#### **k.ú. Těšov**

Snížení počtu měrných jednotek

- 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  
4 MJ x 1 500 Kč = 6 000 Kč
- 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
18 MJ x 300 Kč = 5 400 Kč
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení  
18 MJ x 600 Kč = 10 800 Kč
  - 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků  
9 MJ x 500 Kč = 4 500 Kč
  - 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření  
4 MJ x 1 000 Kč = 4 000 Kč
  - 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  
8 MJ x 600 Kč = 4 800 Kč
  - 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
17 MJ x 500 Kč = 8 500 Kč

- 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
4 MJ x 3 000 Kč = 12 000 Kč
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona  
18 MJ x 600 Kč = 10 800 Kč
- 3.3. Mapové dílo  
18 MJ x 400 Kč = 7 200 Kč

#### **k.ú. Maršov u Uherského Brodu**

Zvýšení počtu měrných jednotek

- 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  
17 MJ x 600 Kč = 10 200 Kč

Snížení počtu měrných jednotek

- 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  
4 MJ x 1 500 Kč = 6 000 Kč
- 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
5 MJ x 600 Kč = 3 000 Kč
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení  
5 MJ x 1000 Kč = 5 000 Kč
- 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků  
5 MJ x 500 Kč = 2 500 Kč
- 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
38 MJ x 500 Kč = 19 000 Kč
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona  
5 MJ x 1 000 Kč = 5 000 Kč
- 3.3. Mapové dílo  
5 MJ x 500 Kč = 2 500 Kč

## **II.**

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	1 021 600,- Kč
2.	Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	968 200,- Kč
3.	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	179 800,- Kč
4.	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	96 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>		<b>2 265 600,- Kč</b>

DPH 21%	475 776,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 741 376,- Kč</b>

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 6. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 23.3.2017

V Olomouci dne 23.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

sdužení "GEOCENTRUM - 1. Geo"  
Petr Liška  
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r. o.  
zeměměřická a projekční kancelář

Příloha 1a k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Maršov u Uherského Brodu

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	500	11 000	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	70	500	35 000	31.12.2015 30.9.2016
	a) Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	3	500	1 500	
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	45	1 000	45 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	115	600	69 000	31.1.2016
	Vodohospodářská studie	ha	115	300	34 500	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	76	1 500	114 000	31.5.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0		0	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	110	600	66 000	30.9.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					382 000	<b>30.9.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	110	1 000	110 000	28.2.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	28	500	14 000	30.9.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	5 000	50 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	46	600	27 600	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	44	500	22 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	110	1 000	110 000	30.9.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	20 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					393 600	<b>31.10.2017</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	110	500	55 000	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					55 000	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	40	800	32 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	32 000	
---	--------	--

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč		382 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		393 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		55 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		32 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>		<b>862 600 Kč</b>
DPH 21% v Kč		181 146 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>		<b>1 043 746 Kč</b>

Ve Zlíně dne 23.3.2017

V Olomouci dne 23.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
sdružení "GEOCENTRUM - 1. Geo"  
Petr Liška  
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář

## Příloha č. 1b k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Těšov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	500	10 000	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	290	500	145 000	31.12.2015 15.11.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	40	1 000	40 000	
	a) Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	2	1 000	2 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	330	300	99 000	31.1.2016
	Vodohospodářská studie	ha	330	300	99 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	1 500	136 500	31.5.2016
	a) Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	1 500	4 500	15.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0		0	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	312	300	93 600	28.2.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					639 600	<b>28.2.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	312	600	187 200	28.2.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	53	500	26 500	30.9.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	24	1 000	24 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	57	600	34 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	93	500	46 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	3 000	9 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	312	600	187 200	30.9.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	20 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					574 600	<b>31.10.2017</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	312	400	124 800	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					124 800	

<b>3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	<b>800</b>	64 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				64 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	639 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	574 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	124 800 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	64 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 403 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	294 630 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 697 630 Kč</b>

Ve Zlíně dne 23.3.2017

V Olomouci dne 23.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
sdružení "GEOCENTRUM - 1. Geo"  
Petr Liška  
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář