

Číslo smlouvy objednatele: 521-2015-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 9654/115

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ke smlouvĚ o dílo č. 521-2015-514101 uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
tel.: xxx
e-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
xxx

Adresa: Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou
tel.: xxx
e-mail: xxx
xxx
xxx
tel.: xxx
e-mail: xxx

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.**

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník) GEOŠRAFO, s.r.o.
sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Jirí Foltán, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jirí Foltán, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: sfm77qh

Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	64793036
DIČ:	CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769

Člen sdružení č. 2	ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	g4d5wwq
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	26003236
DIČ:	CZ26003226

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 19512

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

Čl. I

Důvody uzavření dodatku

Zhotovitel požádal na základě závěru kontrolního dne (11.4.2016) dopisem čj.: SPU 190528/2016 o prodloužení termínu plnění dílčích fakturačních částí 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu a 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ. Vzhledem k tomu, že se jedná o dílčí části plnění, které nejsou dle uzavřené smlouvy o dílo pod sankcí, a termín hlavního fakturačního celku Přípravné práce bude dodržen dle smlouvy o dílo, objednatel s úpravou termínu souhlasí.

Čl. II

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín pro dokončení dílčích fakturačních částí 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu a 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ do 31.7.2016

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nemění.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 28.04.2016

V Hradci Králové dne 27.04.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Jiří Foltán
jednatel vedoucího společníka