

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

### uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký  
kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

#### Zhotovitel:

**Geoplan Hradec Králové**  
(společnost geodetů a projektantů)

Účastníci sdružení:

1. Ing. Vladimír Dušek, se sídlem xxx, IČ: 18844031, DIČ: CZ5707120870
2. Ing. Diana Prouzová, se sídlem xxx, IČ: 72883804, DIČ: CZ7359073579
3. Ing. Magdaléna Hofmanová, se sídlem xxx, IČ: 73660914, DIČ: CZ7360173183

sídlo: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Vladimírem Duškem - zástupcem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Dušek  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Dušek  
telefonní spojení: xxx  
e-mail: xxx

telefonní spojení: Ing. Magdaléna Hofmanová  
xxx  
E-mail: xxx

telefonní spojení: Ing. Diana Prouzová  
E-mail: xxx  
xxx

ID DS: yha9ftx  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO: 18844031  
DIČ: CZ5707120870

Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1236-2015-514101:**

Název zakázky: **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nepochy, včetně ucelené části k.ú. Zadražany.**

Důvod vypracování Dodatku č. 1:

- 1) Změna termínů plnění dílčí části 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. – Předběžný inženýrsko-geologický průzkum, 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření, 3.2.1.3., 3.2.1.4. – Potřebné podélné profily, příčné řezy - původní termín 31.3.2017, **nový termín 31.7.2017.**

Na základě Metodického návodu k provádění pozemkových úprav č.j. 10747/2010-13300 ze dne 11.11.2015, účinnost dokumentu od 1.1.2016, soupis nároků předchází schválení PSZ. S ohledem na termín plnění dílčí části 3.1.5. dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění pro dílčí část 3.2.1 vypracování PSZ. Nový termín je stanoven v závislosti na možný termín projednání PSZ v Regionální dokumentační komisi.

- 2) Snížení počtu **měrných jednotek o 1 MJ** u hlavního fakturačního celku 3.1. Přípravné práce – u dílčí části bod 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, u hlavního fakturačního celku 3.2. Návrhové práce – u dílčích fakturačních celků 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona a u hlavního fakturačního celku 3.3. Mapové dílo, z původních 967 MJ na 966 MJ a s tím související **snížení ceny díla.**

Po zápisu geometrických plánů na obvod KoPÚ do katastru nemovitostí byla upřesněna výměra řešeného území na 966 ha.

Původní cena díla:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 248 115 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	710 053 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	101 535 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	180 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 239 703 Kč</b>
DPH 21% v Kč	470 338 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 710 041 Kč</b>

Nová cena díla:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 247 976 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	709 494 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	101 430 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	180 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 238 900 Kč</b>
DPH 21% v Kč	470 169 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 709 069 Kč</b>

#### Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 1 je vyhotovena v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smlouva – dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 1 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 28.03.2017

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
Ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj

V Hradci Králové dne 27.03.2017

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Dušek  
zástupce společnosti  
Geoplan Hradec Králové

Příloha: 1. Výkaz činností – dodatek č. 1