

Číslo smlouvy objednatele: 1235-2015-514101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 207/2015

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

### uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký  
kraj, Kydlinovská 245, 503 01

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **Geoplan Hradec Králové**  
(společnost geodetů a projektantů)

Účastníci sdružení:

1. Ing. Vladimír Dušek, se sídlem xxx, IČ: 18844031, DIČ: CZ5707120870
2. Ing. Diana Šmejdová, se sídlem xxx, IČ: 72883804, DIČ: CZ7359073579
3. Ing. Magdaléna Hofmanová, se sídlem xxx, IČ: 73660914, DIČ: CZ7360173183

sídlo: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Vladimírem Duškem - zástupcem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Dušek  
telefonní spojení: xxx  
e-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Magdaléna Hofmanová  
telefonní spojení: xxx  
E-mail: xxx

Ing. Diana Šmejdová

telefonní spojení: xxx  
E-mail: xxx

ID DS: yha9ftx  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO: 18844031  
DIČ: CZ5707120870

Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1235-2015-514101.**

Název zakázky: **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lužec nad Cidlinou** (dále jen „KoPÚ Lužec“), **včetně ucelené části k.ú. Nepolisy a Vlkov nad Lesy (okres Nymburk).**

Důvod vypracování Dodatku č. 2:

Navýšení počtu **měrných jednotek o 2 MJ** u hlavního fakturačního celku 3.1. Přípravné práce – u dílčí části bod 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizaci dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původních 323 MJ na 325 MJ a s tím související navýšení ceny díla.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smlouva – dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 2 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 04.11.2016

V Hradci Králové dne 04.11.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
Ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj

.....  
Ing. Vladimír Dušek  
zástupce společnosti  
Geoplan Hradec Králové

Příloha:

1. Výkaz činností – dodatek č. 2